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Приложение 5


Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541,                       от 30 ноября 2020 г. № 1970, от 18 марта 2021 г. № 407, от 20 апреля 2021 г. № 710.
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 1175053,40 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 587587,92 тыс. рублей;
бюджет города – 185031,57 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 402433,91 тыс. рублей.
Всего бюджетных средств выделено 772619,49 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2021 года освоено 714080,16 тыс. рублей, что составляет 60,77 %, в том числе:
бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 388158,02 тыс. рублей (66,05 %);
бюджет города – 78930,36 тыс. рублей (42,65 %);
внебюджетные источники – 246991,78 тыс. рублей (61,37 %).
Всего бюджетных средств освоено 467088,38 тыс. рублей (60,45 %).
Прогноз освоения до конца года – 100 %.
В течение 1 полугодия 2021 года из 82 запланированных мероприятий                    (10 из них не отражены в Детальном плане-графике) выполнялось 76, из них 5 мероприятий начаты с опозданием. Кроме запланированных мероприятий, предусмотрены средства на 1 мероприятие, не отраженное в программе и Детальном плане-графике (выполнялось). Из 136 запланированных контрольных событий состоялось 107.
Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, объемов их финансирования, показателей программы. 
По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий, сроков их исполнения и сроков наступления контрольных событий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе.
Мониторинг программы за 1 полугодие 2021 года

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП
	Ответственное лицо 
	Плановые сроки реализации 
	Фактические сроки реализации
	Результат исполнения  основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие 
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено программой 
	предусмотрено бюджетом  города на год 
	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	1175408,34
	772619,49
	714080,16

	
	федеральный бюджет
средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	587402,91
	587587,92
	388158,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	185571,52
	185031,57
	78930,36

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	402433,91
	0,00
	246991,78

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание  социальной помощи населению» всего, в том числе:
	
	
	
	
	1486,01
	1336,01
	1050,31

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1486,01
	1336,01
	1050,31

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт
жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе:

	начальник ОМЖК управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключено 8 договоров/
30.03.2021;
30.06.2021

	1473,76
	1323,76
	1044,18

	1.1.1
	Оплата расходов на содержание жилых помещений по
муниципальному жилищному фонду города Невинномысска
	
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключено 4 договора /
30.03.2021;
30.06.2021

	149,56
	134,95
	35,03

	1.1.2.
	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения
	
	январь-декабрь
	-
	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось
	134,95
	129,54
	0,00

	1.1.3.
	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
	
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключен 1 договор/
30.03.2021;
30.06.2021


	72,00
	72,00
	30,00

	1.1.4.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда
	
	январь-декабрь
	апрель  - выполнение продолжается
	заключено 3 договора/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	1117,25
	987,27
	979,15

	
	Велась работа по заключению договоров. Заключено 6договоров. 

	1.2.
	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:
	начальник ПЭО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	апрель  - выполнение продолжается
	перевезен 1 человек/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	12,25
	12,25
	6,13

	1.2.1.
	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	
	январь-декабрь
	апрель  - выполнение продолжается
	перевезен 1 человек/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	12,25
	12,25
	6,13

	
	Документы подписаны.

	2.
	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:
	
	
	
	
	417087,42
	19570,53
	252453,86

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	2872,43
	2872,43
	589,62

	
	бюджет города
	
	
	
	
	16781,08
	16698,10
	4941,02

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	397433,91
	0,00
	246923,22

	2.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./
30.03.2021;
30.06.2021
	599,59
	599,59
	247,64

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	599,59
	599,59
	247,64

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов
	
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./
30.03.2021;
30.06.2021
	599,59
	599,59
	247,64

	
	Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га.

	2.2.
	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	март-октябрь
	март – выполнение продолжается
	проводилось озеленение территории города/
30.03.2021;
30.06.2021
	13712,35
	13773,78
	4693,38

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	13712,35
	13773,78
	4693,38

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1.
	Озеленение (покос)
	
	март-октябрь
	апрель-выполнение продолжается
	формовочная обрезка деревьев 131 штук, валка деревьев 502,9 куб..м., высадка летников – 13800 шт., выкашивание 1130383,8 кв.м.
/30.03.2021;
30.06.2021
	13712,35
	13773,78
	4693,38

	2.2.2.
	Высадка летников
	
	март-октябрь
	март-выполнение продолжается
	
	
	
	

	2.2.3.
	Валка деревьев
	
	май-октябрь
	март – выполнение продолжается
	
	
	
	

	2.2.4.
	Формовочная обрезка деревьев
	
	март
	март – выполнение продолжается
	
	
	
	

	
	Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. 

	2.3.
	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	отловлено 189 особей/
30.03.2021;
30.06.2021
	5341,57
	5197,16
	589,62

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	2872,43
	2872,43
	589,62

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2469,14
	2324,73
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.
	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)
	
	июль
	-
	-
	70,47 
	70,47
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	70,47
	70,47
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключен договор от 29.12.2020 № 538840, отловлено 189 особей/
30.03.2021;
30.06.2021
	2872,43
	2872,43
	589,62

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	2872,43
	2872,43
	589,62

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.
	Содержание кладбища
	
	январь-декабрь
	апрель – реализация продолжается
	заключен контракт от 12.04.2021 № 19/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	1768,67
	1768,67
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города


	
	
	
	
	1768,67
	1768,67
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.4.
	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномысске
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике,

планируется в июле
	-
	-
	630,00
	485,59
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	630,00
	485,59
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия. 

	2.4.
	Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение выбросов в атмосферный воздух/
30.03.2021;
30.06.2021
	25000,00
	0,00
	19978,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	25000,00
	0,00
	19978,00

	2.4.1.
	Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2
	ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	улучшение технического состояния 2 цеха предприятия/
30.03.2021;
30.06.2021
	15000,00
	0,00
	16200,00

	2.4.2.
	Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха        № 2
	[bookmark: _GoBack]ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	улучшение технического состояния 2 цеха предприятия/
30.03.2021;
30.06.2021

	3000,00
	0,00
	1500,00

	2.4.3.
	Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу
	«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение выбросов в атмосферный воздух/
30.03.2021;
30.06.2021

	7000,00
	0,00
	2278,00

	
	Работы завершены

	.5.
	Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению            сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021
	247698,00
	0,00
	222582,60

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	247698,00
	0,00
	222582,60

	2.5.1.
	Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021
	120,00
	0,00
	52,52

	2.5.2.
	Чистка аварийных емкостей цеха наполнения
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021
	400,00
	0,00
	52,52

	2.5.3.
	Очистка канализационных сетей на территории предприятия
	АО 
«Арнест»

	январь-июнь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021
	500,00
	0,00
	52,52

	2.5.4.
	Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота»
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021
	3000,00
	0,00
	52,52

	2.5.5.
	Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021
	328,00
	0,00
	52,52

	2.5.6.
	Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3
	АО «Невинномысский Азот»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021
	121675,00
	0,00
	111160,00

	2.5.7.
	Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3
	АО «Невинномысский Азот»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/
30.03.2021;
30.06.2021

	121675,00
	0,00
	111160,00

	
	Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях. Мероприятие проведено в срок.

	2.6.
	Основное мероприятие 6: совершенствование системы
обращения с отходами всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	сокращение количества отходов на захоронение на 5 предприятиях/
30.03.2021;
30.06.2021
	122128,08
	0,00
	629,88

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	122128,08
	0,00
	629,88

	2.6.1.
	Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности
	АО «Арнест»
	январь-декабрь
	-
	в 1 и 2  кварталах контрольное событие не состоялось 
	1000,00
	0,00
	0,00

	2.6.2.
	Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности
	филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь-декабрь
	-
	в 1 и 2  кварталах контрольное событие не состоялось 
	120758,08
	0,00
	0,00

	2.6.3.
	Оптимизация деятельности по обращению с отходами
	ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ»
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	сокращение количества отходов на захоронение/
30.03.2021;
30.06.2021
	300,00
	0,00
	215,88

	2.6.4.
	Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	сокращение количества отходов на захоронение/
30.03.2021;
30.06.2021
	60,00
	0,00
	394,00

	2.6.5.
	Утилизация отходов I-IV классов опасности
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	сокращение количества отходов на захоронение/
30.03.2021;
30.06.2021
	10,00
	0,00
	20,00

	
	Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. 

	
	Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере 
охраны окружающей среды всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-
декабрь
	январь – выполнение продолжается
	контроль качества 2-х природных сред/
30.03.2021;
30.06.2021

	2407,83
	0,00
	3722,74

	2.7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города


	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	2407,83
	0,00
	3722,74

	2.7.1.
	Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах
	ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ»
	январь-
декабрь
	январь – выполнение продолжается
	контроль качества воздушной среды/
30.03.2021;
30.06.2021

	1500,00
	0,00
	3390,82

	2.7.2.
	Мониторинг на источниках выбросов
	филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»
	январь-
декабрь
	-
	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось
	234,00
	0,00
	0,00

	2.7.3.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь-
декабрь
	январь – выполнение продолжается
	контроль качества воздушной среды/
30.03.2021;
30.06.2021


	163,06
	0,00
	108,7

	2.7.4.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»

	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	контроль качества воздушной среды/
30.03.2021;
30.06.2021


	210,47
	0,00
	105,22

	2.7.5.
	Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ
	АО «Арнест»

	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	контроль качества воздушной среды/
30.03.2021;
30.06.2021

	150,00
	0,00
	59,00

	2.7.6.
	Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ
	АО «Арнест»

	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	контроль качества воздушной среды/
30.03.2021;
30.06.2021

	150,00
	0,00
	59,00

	
	Произведен контроль качества природных сред. 

	2.8.
	Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе:
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	-
	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось
	10,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	10,00
	0,00
	0,00

	2.8.1.
	Озеленение территории предприятия
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	-
	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось
	10,00
	0,00
	0,00

	
	Не выполнялось

	2.9.
	Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня  экологической культуры населения города
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	январь-сентябрь
	в городских субботниках приняло участие 12 человек/
30.03.2021;
30.06.2021
	190,00
	0,00
	10,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	190,00
	0,00
	10,00

	2.9.1.
	Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ»
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», 
	октябрь
	-
	-
	100,00
	0,00
	0,00

	2.9.2.
	Участие в городских субботниках
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ»
	январь-декабрь
	январь-реализация продолжается
	приняло участие 12 человек ООО «НМЭЗ»/
30.03.2021;
30.06.2021
	90,00
	0,00
	10,00

	
	Принималось участие в городских субботниках.

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	555060,33
	555060,33
	377167,11

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	499351,50
	499351,50
	352882,02

	
	бюджет города
	
	
	
	
	55708,83
	55708,83
	24285,09

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе:
	начальник ОГХ УЖКХ
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	заключены контракты, работы ведутся/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021

	52754,31
	52754,31
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	49546,60
	49546,60
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	3207,71
	3207,71
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска (у. Железнодорожная, ул. Кооперативная)
	
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	заключены контракты, работы ведутся/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021

	52154,31
	52154,31
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	49546,60
	49546,60
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2607,71
	2607,71
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска
	
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	заключены контракты, работы ведутся/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021

	600,00
	600,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	600,00
	600,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Работы ведутся.

	3.2.
	Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе:
	начальник  
ОТ и ОБДД управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	осуществлялось содержание дорог/
30.03.2021;
30.06.2021

	40825,62
	40825,62
	20720,63

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	40825,62
	40825,62
	20720,63

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи, приобретение спец.техники)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-реализация продолжается
	заключены договоры от 22.06.2021, 18.06.2021 на приобретение 2 единиц спец.техники (приобретено)
	16318,43
	16318,43
	7800,60

	3.2.2.
	Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	муниципальный контракт в стадии заключения

	706,78
	706,78
	0,00

	3.2.3.
	Оплата электроэнергии по светофорам
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен контракт от 24.02.2021 № 4 израсходовано       16571кВтч. /30.03.2021;
30.06.2021
	239,40
	239,40
	117,13

	3.2.4.
	Прочистка ливневой канализации
	
	май-июнь
	май-июнь
	заключен муниципальный контракт от 04.03.2021 № 09/выполнена прочистка ливневой канализации протяженностью 335 п.м./
30.06.2021
	499,97
	499,97
	268,00

	3.2.5.
	Механическая уборка дорог
	
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	заключен муниципальнй контракт от 30.12.2020 № 91/ убрано – 174240 кв.м.  /30.03.2021;
30.06.2021
	13114,34
	13114,34
	12010,12

	3.2.6.
	Постоянный осмотр мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниицпальный контракт № 586818 от 19.04.2021/ документы на оплату проходят проверку /
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	38,95
	38,95
	0,00

	3.2.7.
	Нанесение дорожной разметки
	
	май-сентябрь
	май-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт № 27 от 26.04.2021/
нанесено 11623,26 кв.м. дорожной разметки/
30.06.2021
	2114,10
	2114,10
	0,00

	3.2.8.
	Содержание дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 16.04.2021 № 23/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	4751,23
	4751,23
	345,22

	3.2.9.
	Содержание мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	
	
	
	

	3.2.10.
	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков 
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт № 37 от 28.06.2021
	670,00
	670,00
	0,00

	3.2.11.
	Диагностика
автомобильных дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	проведена диагностика дорог по 8 адресам/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	500,00
	500,00
	0,00

	3.2.12.
	Содержание дорог (установка искусственных неровностей)
	 
	апрель-октябрь


	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 07.07.2021 № 40/
во 2 квартале контрольное событие не состоялось
	1354,82
	1354,82
	0,00

	3.2.13.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог»
	
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	заключен договоры/выполнена диагностика автомобильных дорог  по ул. Комбинатская, ул. Дунаевского,, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. 30 Лет Победы, ул. Подгорного, ул. Пугачева, городское кладбище. /
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	200,00
	200,00
	179,56

	3.2.14.
	Содержание дорог (установка Г-образных опор)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь – выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт № 596035 от 21.05.2021. Установлены 2 опоры.
	317,60
	317,60
	0,00

	
	Велась подготовка документов. Акты выполненных работ подписаны.

	3.3.
	Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт № 22 от 19.04.2021/
выполнен ямочный ремонт площадью                      8506,978 кв.м. /
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2021
	6879,39
	6879,39
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	6879,39
	6879,39
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.1.
	Ремонт дорог
	
	апрель-сентябрь
	январь-выполнение продолжается
	работы ведутся
	6879,39
	6879,39
	0.00

	3.3.2.
	Ремонт мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	работы ведутся
	
	
	

	3.4.3.
	Грейдирование дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	работы ведутся
	
	
	

	
	Велась подготовка документов. 

	3.5.
	Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» всего, в том числе:

	начальник ОГХ управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 30.03.2020 № 11/работы выполнены
30.03.2021;
30.06.2021
	372219,11
	372219,11
	280317,21

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	368496,92
	368496,92
	277514,04

	
	бюджет города
	
	
	
	
	3722,19
	3722,19
	2803,17

	
	внебюджетные источники

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Реконструкция ведется.

	3.6.
	Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 "К" станции Невинномысская всего, в том числе:
	начальник ОГХ управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-реализация продолжается
	ведутся проектно-изыскательные работы/
в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось

	6252,63
	6252,63
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	5940,00
	5940,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	312,63
	312,63
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-

	3.7.
	Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово – распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» всего, в том числе:
	начальник ОГХ управления ЖКХ
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	-
	заключен муниципальный контракт от 06.11.2020 № 69, 78; договор от 27.10.2020 № 509475, работы завершены в 2020 году
	76129,27
	76129,27
	76129,27

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	75367,98
	75367,98
	75367,98

	
	бюджет города
	
	
	
	
	761,29
	761,29
	761,29

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-

	4.
	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	59347,32
	59690,92
	24741,29

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	5000,00
	5000,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	54347,32
	54690,92
	24741,29

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	содержание и ремонт объектов уличного освещения  8298 светоточек/ 30.03.2021;
30.06.2021
	16805,65
	16805,65
	12903,04

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	16805,65
	16805,65
	12903,04

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Акты выполненных работ подписаны.

	4.2.
	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обеспечение функционирования объектов благоустройства/
30.03.2021;
30.06.2021
	29824,18
	29968,59
	11838,25

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	29824,18
	29968,59
	11838,25

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.
	Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	март-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт № 12 от 09.03.2021/ площадь уборки  2170146 кв.м. (убирается 1 раз в месяц)
	18166,95
	18166,95
	7153,52

	4.2.2.
	Потребление электрической энергии по фонтанам и привокзальной площади
	
	май-октябрь
	апрель-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт  № 2050 от 30.04.2021/ израсходовано 19062 квтч.
Водоснабжение по фонтанам передано в оперативное управление МБУ по                                 

благоустройству г.Невинномысска/
30.06.2021
	10677,05
	10922,62
	4394,26

	4.2.3.
	Водоснабжение по фонтанам
	
	май-октябрь
	-
	
	
	
	

	4.2.4.
	Содержание подземного перехода
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальныйконтракт от 04.03.2021 № 567644/ площадь содержания 220 кв.м./
30.03.2021;
30.06.2021
	274,07
	274,07
	91,24

	4.2.5.
	Содержание общественных туалетов
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 26.02.21 № 08/ площадь содержания 20 кв.м./
30.03.2021;
30.06.2021
	236,85
	213,58
	125,98

	4.2.6.
	Разработка проектно-сметной документации на снос аварийных домов
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	июнь-выполнение продолжается
	проект разрабатывается
	49,26
	49,26
	0,00

	4.2.7.
	Отопление подземного перехода
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен контракт на поставку тепловой энергии от 15.03.2021 № 595/ отопление подземного перехода – 42,43 гкал / 30.03.2021;
30.06.2021
	195,20
	94,03
	54,41

	4.2.8.
	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 16.03.2021 № 16/обслуживание 1 теплового узла/
30.03.2021;
30.06.2021
	41,60
	41,60
	8,32

	4.2.9.
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	договор в стадии заключения/
в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось
	23,20
	23,20
	0,00

	4.2.10.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС"
	
	январь-март
	июнь-выполнение продолжается
	заключен договор от 24.06.2021 № 459-ДА-21/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось
	160,00
	148,21
	0,00

	4.2.11.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благоустройство сквера по ул. Маяковского"
	
	не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике
	-
	-
	0,00
	35,07
	10,52

	
	Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.

	4.3.
	Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе:
	 
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-реализация продолжается
	заключен муниципальный контракт от 24.05.2021 № 29/работы выполняются согласно графику
	12717,49
	12916,68
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	5000,00
	5000,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	7717,49
	7916,68
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-

	5.
	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего,                         в том числе:
	
	
	
	
	46233,55
	45573,24
	102,49

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	42509,14
	42509,14
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	3724,41
	3064,10
	102,49

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	осуществлялось содержание объектов/
30.03.2021

	1487,09
	826,78
	102,49

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1487,09
	826,78
	102,49

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	Обслуживание насосных станций по
ул. Коммунистической
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 01.03.2021 № 14/
30.03.2021;
30.06.2021
	99,89
	99,89
	19,98

	5.1.2.
	Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 01.03.2021 № 06. Взято 108 проб/
30.03.2021;
30.06.2021
	1207,56
	547,25
	82,51

	5.1.3.
	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных
	 
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	подготавливается пакет документов для заключения муниципального контракта

	179,64
	179,64
	0,00

	
	Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты.

	5.2.
	Основное мероприятие 2: проектирование объекта
«Региональный индустриальный парк «Невинномысск»              (II очередь) всего, в том числе:
	начальник ОГХ
управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-июнь
	заключены муниципальные контракты от 10.03.2020 № 05, от 16.03.2020 № 06/
проекты разработаны/ 
30.03.2021;
30.06.2021

	44746,46
	44746,46
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	42509,14
	42509,14
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2237,32
	2237,32
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.1.
	Строительство наружных сетей электроснабжения 
	
	январь-декабрь
	январь-июнь
	
	24931,22
	24931,22
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	23684,66
	23684,66
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1246,56
	1246,56
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2.
	Строительство наружных сетей водоснабжения технической воды 
	
	январь-декабрь
	январь-июнь
	
	7463,11
	7463,11
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	7089,96
	7089,96
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	373,15
	373,15
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.3.
	Строительство наружных сетей водоотведения II очереди
	
	январь-декабрь
	январь-июнь
	
	7097,16
	7097,16
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	6742,30
	6742,30
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	354,86
	354,86
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.4.
	Строительство наружных сетей ливневой канализации 
	
	январь-декабрь
	январь-июнь
	
	5254,97
	5254,97
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	4992,22
	4992,22
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	262,75
	262,75
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Проекты разработаны.


	6.
	Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	22391,39
	22391,39
	9238,36

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	22391,39
	22391,39
	9238,36

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата
	
	
	
	
	22391,39
	22391,39
	9238,36

	7. 
	Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе 
	
	
	
	
	30722,10
	30722,10
	14154,86

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	30722,10
	30722,10
	14154,86

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе:
	Начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 15.01.2021 № 01, от 24.02.2021 № 4   /30.03.2021;
30.06.2021
	27845,70
	27845,70
	14154,86

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	27845,70
	27845,70
	14154,86

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Акты подписаны.

	7.2.
	Основное мероприятие 2: уличное освещение всего, в том числе:
	Начальник ОГХ
	январь-декабрь


	январь - выполнение продолжается
	заключен муниципальный контракт от 15.01.2021 № 01, от 24.02.2021 № 4   /30.03.2021;
30.06.2021
	2876,40
	2876,40
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2876,40
	2876,40
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Акты подписаны.

	8.
	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего,            в том числе:
	
	
	
	
	11406,44
	6601,19
	6669,75

	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	6086,12
	6271,13
	6271,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	320,32
	330,06
	330,06

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	5000,00
	0,00
	68,56

	8.1.
	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:
	жилищный отдел УЖКХ
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	выдано 7 свидетельств. 2 семьи приобрели жилье/
30.03.2021;
30.06.2021
	11406,44
	6601,19
	6669,75

	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	6086,12
	6271,13
	6271,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	320,32
	330,06
	330,06

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	5000,00
	0,00
	68,56

	8.1.1.
	Обеспечение жильем молодых семей
	
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	выдано 7 свидетельств. 2 семьи приобрели жилье/
30.03.2021;
30.06.2021

	11406,44
	6601,19
	6669,75

	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	6086,12
	6271,13
	6271,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	320,32
	330,06
	330,06

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	5000,00
	0,00
	68,56

	
	Свидетельства выдаются. Всего на 2021 год – 8.

	9.
	Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе
	
	
	
	
	31673,78
	31673,78
	28502,13

	
	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	31583,72
	31583,72
	28415,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	90,06
	90,06
	86,88

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе:
	жилищный отдел УЖКХ
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	заключено соглашение от 23.12.2020 № 4-2020/ПС, заключен муниципальный контракт от 28.12.2020 № 90/
приобретено 20 квартир. Ведется работа с собственниками, выбравшими выкупную стоимость/
30.03.2021;
30.06.2021
	31673,78
	31673,78
	28502,13

	
	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края

	
	
	
	
	31583,72
	31583,72
	28415,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	90,06
	90,06
	86,88

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске
	
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	заключено соглашение от 23.12.2020 № 4-2020/ПС, заключен муниципальный контракт от 28.12.2020 № 90/
приобретено 20 квартир. Ведется работа с собственниками, выбравшими выкупную стоимость/
30.03.2021;
30.06.2021
	31673,78
	31673,78
	28502,13

	
	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	31583,72
	31583,72
	28415,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	90,06
	90,06
	86,88

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Приобретено 20 квартир.




Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 1 полугодии 2021 года велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 4 договора на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений; 1 договор о безвозмездном предоставлении услуг, 3 договора на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
Оказана социальная услуга по погребению 1 человека.




Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась формовочная обрезка деревьев (скелетные ветви) – 131 шт., выкашивание городских территорий – 1130383,8 кв.м., высадка летников – 13800 шт., валка деревьев – 502,9 куб.м. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия, отловлено 189 животных без владельцев. Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м.
Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал                                 ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО «НМЭЗ»,                                    ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды, озеленению территории предприятия, экологическому просвещению. 
В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3
«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 полугодии проводились следующие мероприятия: содержание дорог, механическая уборка дорог, содержание мостов, прочистка ливневой канализации, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, оплата электроэнергии по светофорам. Была выполнена диагностика автомобильных дорог по следующим адресам:                                        ул. Комбинатская, ул. Дунаевского,, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. 30 Лет Победы, ул. Подгорного, ул. Пугачева, городское кладбище. Установлены 2 Г-образные опоры. Подготавливались документы, аукционные процедуры, проекты по организации дорожного движения города Невинномысска. Выполнен ямочный ремонт площадью 8506,97 кв.м. 
Завершена реконструкция путепровода по улице Гагарина. 
Ведутся подготовительные работы по ремонту ул. Железноводской и ул. Кооперативной. Строительная готовность составляет 10 %.

Подпрограмма 4
«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 1 полугодии 2021 года муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы: содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода, техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов, ручная уборка территории города. Выполнена уборка бесхозных территорий площадью 11 776 856 кв.м.
Выполняется экспертиза документации для объекта «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС». Разрабатывается проектно-сметная документация на снос аварийных домов. Также велась работа по заключению муниципального контракта на обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному.

Подпрограмма 5
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В полугодии 2021 года проводилось:
обслуживание насосных канализационных станций по                                      ул. Коммунистической;
проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань, взято 108 проб;
подготовка технической документации для постановки учет бесхозяйных объектов.
Разработана проектно-сметная документация объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В 1 полугодии 2021 года проводились мероприятия в области энергосбережения, осмотр и замена осветительных приборов. 

Подпрограмма 8 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

[bookmark: _Toc38558327]В 1 полугодии 2021 года выдано 7 свидетельств о получении соц. выплат на приобретение жилых помещений. 2 семьи приобрели жилье.

Подпрограмма 9 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

Национальный проект «Жилье и городская среда»
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На территории города Невинномысска признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов (26 квартир): улица Водопроводная, д. 303, улица Комсомольская, д. 31, улица Розы Люксембург, д. 34, улица Апанасенко, д. 18, улица Апанасенко, д. 24. 
В 1 полугодии 2021 года приобретено 20 квартир для переселения граждан из аварийных домов, переселено 19 семей.
Ведется работа с собственниками, выбравшими выкупную стоимость.  
