13

Приложение 5

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541,                          от 30 ноября 2020 г. № 1970, от 18 марта 2021 г. № 407, от 20 апреля 2021 г. № 710, от 30 ноября 2021 г. № 2066, от 30 декабря 2021 г. № 2336.
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 1228722,29 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 615990,05 тыс. рублей;
бюджет города – 209533,24 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 403199,00 тыс. рублей.
Всего бюджетных средств выделено 825523,29 тыс. рублей.
За 2021 год освоено 1076795,15 тыс. рублей, что составляет 87,64 %, в том числе:
бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 560884,54 тыс. рублей (91,05 %);
бюджет города – 197238,30 тыс. рублей (94,13 %);
внебюджетные источники – 318672,31 тыс. рублей (79,04 %).
Всего бюджетных средств освоено 758122,84 тыс. рублей (91,84 %).
Из 96 запланированных мероприятий выполнялось 93 (16 мероприятий начаты с опозданием). Из них 5 мероприятий программы, на которые выделялись средства, не отражены в Детальном плане-графике программы (все выполнялись). Из 91 непосредственного результата достигнуто 82. Из 303 запланированных контрольных событий состоялось 257. 
Из 22 показателей 20 достигли планового уровня, 2 не достигнуты с отрицательной динамикой. Из 11 задач 9 решены на уровне плана, 2 - не решены. 
Все 11 целевых индикаторов достигли планового уровня. Все 6 целей достигнуты на уровне плана. 
Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы. 
По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования объемов финансирования, состава и непосредственных результатов мероприятий, значений показателей программы, взаимосвязи между собой основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города 

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП
	Целевая статья расходов
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Расходы за отчетный период
(тыс. руб.)

	
	
	программа
	подпрограмма
	основное мероприятие
	направление расходов
	
	сводная бюджетная роспись, план на              01 января 2021 г.
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г.
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	05
	
	
	
	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ)
	623226,47
	825523,29
	758122,84

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилого фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» всего, в том числе:
	05
	1
	
	
	управление ЖКХ
	1486,01
	3167,10
	1955,60

	 1.1.
	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска 
	05
	1
	01
	
	управление ЖКХ
	1473,76
	3154,85
	1949,47

	
	
	05
	1
	01
	20010
	 
	336,50
	336,50
	335,48

	
	
	05
	1
	01
	20550
	 
	1137,26
	1811,94
	1613,99

	
	
	05
	1
	01
	77890
	
	0,00
	1006,41
	0,00

	 1.2. 
	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению 
	05
	1
	02
	80150
	 управление ЖКХ
	12,25
	12,25
	6,13

	2.
	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	05
	2
	
	
	управление ЖКХ
	18662,62
	25629,32
	21520,91

	2.1. 
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов
	05
	2
	01
	20410
	управление ЖКХ
	580,84
	599,59
	599,59

	2.2.
	Основное мероприятие 2: озеленение 
	05
	2
	02
	
	 управление ЖКХ
	13370,21
	14762,26
	14096,61

	
	
	05
	2
	02
	20420
	 
	13370,21
	14270,14
	14096,61

	
	
	05
	2
	02
	20470
	
	0,00
	492,12
	0,00

	2.3.
	Основное мероприятие 3: санитарно - эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске 
	05
	2
	03
	
	 управление ЖКХ
	4711,57
	8757,84
	5315,08

	
	
	05
	2
	03
	20520
	 
	1839,14
	5885,41
	2458,36

	
	
	05
	2
	03
	77150
	
	2872,43
	2872,43
	2856,72

	2.4.
	Основное мероприятие G2: Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 
	05
	2
	G2
	52690
	управление ЖКХ
	0,00
	1509,63
	1509,63

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	05
	3
	
	
	управление ЖКХ
	471460,20
	561768,98
	549942,15

	 3.1. 
	Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска 
	05
	3
	01
	
	управление ЖКХ
	62098,69
	52493,54
	52492,54

	
	
	05
	3
	01
	S7830
	
	61 498,69
	0,00
	0,00

	
	
	05
	3
	01
	S8660
	
	0,00
	51 893,54
	51 893,54

	
	
	05
	3
	01
	20670
	
	600,00
	600,00
	599,00

	 3.2.
	Основное мероприятие 2: содержание дорог
	05
	3
	02
	
	управление ЖКХ
	30163,01
	47795,04
	44691,88

	
	
	05
	3
	02
	11010
	
	8926,20
	16318,43
	16278,26

	
	
	05
	3
	02
	20330
	
	21236,81
	31476,61
	28413,62

	 3.3.
	Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска
	05
	3
	03
	20530
	управление ЖКХ
	6879,39
	6879,39
	6879,39

	3.4.
	Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске»
	05
	3
	04
	S649Ж
	управление ЖКХ
	372219,11
	372219,11
	369749,07

	3.5.
	Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская 
	05
	3
	05
	S7571
	управление ЖКХ
	100,00
	6252,63
	0,00

	3.6.
	Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск в городе Невинномысске Ставропольского края»
	05
	3
	07
	S649Н
	управление ЖКХ
	0,00
	76129,27
	76129,27

	4.
	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе:
	05
	4
	
	
	управление ЖКХ
	45650,91
	99243,00
	71482,15

	 4.1.
	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц
	05
	4
	01
	11010
	управление ЖКХ
	16805,65
	26972,86
	26972,86

	 4.2.
	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства
	05
	4
	02
	
	управление ЖКХ
	28845,26
	32140,40
	31800,44

	
	
	05
	4
	02
	11010
	
	10677,05
	10330,41
	10330,41

	
	
	05
	4
	02
	20430
	
	18168,21
	21809,99
	21470,03

	4.3.
	Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА»,
г. Невинномысск, 
ул. Ленина, 85В
	05
	4
	03
	
	управление ЖКХ
	0,00
	28354,94
	1985,15

	
	
	05
	4
	03
	S8560
	
	0,00
	27764,94
	1985,15

	
	
	05
	4
	03
	20430
	
	0,00
	590,00
	0,00

	4.4.
	Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по 
переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах
	05
	4
	04
	
	управление ЖКХ
	0,00
	11774,80
	10723,70

	
	
	05
	4
	04
	S8401
	
	0,00
	9358,12
	8536,11

	
	
	05
	4
	04
	G8401
	
	0,00
	2187,59
	2187,59

	
	
	05
	4
	04
	20430
	
	0,00
	229,09
	0,00

	5.
	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	05
	5
	
	
	управление ЖКХ
	1707,45
	46627,81
	26764,13

	5.1.
	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства
	05
	5
	01
	20370
	управление ЖКХ
	1307,45
	1881,35
	1832,91

	5.2.
	Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) 
	05
	5
	03
	
	управление ЖКХ
	400,00
	44746,46
	24931,22

	
	
	05
	5
	03
	S7572
	
	100,00
	24931,22
	24931,22

	
	
	05
	5
	03
	S7574
	
	100,00
	7463,12
	0,00

	
	
	05
	5
	03
	S7575
	
	100,00
	7097,15
	0,00

	
	
	05
	5
	03
	S7576
	
	100,00
	5254,97
	0,00

	6.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе:
	05
	6
	
	
	управление ЖКХ
	22239,93
	22966,41
	22920,33

	6.1.
	Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата 
	05
	6
	01
	
	управление ЖКХ
	22239,93
	22966,41
	22920,33

	
	
	05
	6
	01
	10010
	
	1788,66
	1924,37
	1944,37

	
	
	05
	6
	01
	10020
	
	20451,27
	20739,64
	20673,56

	
	
	05
	6
	01
	75490
	
	0,00
	302,40
	302,40

	7.
	Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» всего, в том числе:
	05
	7
	
	
	управление ЖКХ
	28478,34
	27845,70
	27255,95

	7.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения
	05
	7
	01
	20650
	управление ЖКХ
	25601,94
	27845,70
	27255,95

	7.2.
	Основное мероприятие 2: уличное освещение
	05
	7
	02
	20650
	управление ЖКХ
	2876,40
	0,00
	0,00

	8.
	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	05
	8
	
	
	управление ЖКХ
	6406,44
	6601,19
	6601,19

	8.1.
	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей 

	05
	8
	01
	L4970
	 управление ЖКХ
	6406,44
	6601,19
	6601,19

	9.
	Подпрограмма 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	05
	9
	
	
	управление ЖКХ
	27134,57
	31673,78
	29680,43

	9.1.
	Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	05
	9
	F3
	
	управление ЖКХ
	27134,57
	31673,78
	29680,43

	
	
	05
	9
	F3
	674583
	 
	20441,31
	24935,13
	22961,72

	
	
	05
	9
	F3
	67484
	 
	185,83
	226,68
	208,74

	
	
	05
	9
	F3
	6748S
	 
	20,65
	25,19
	23,19

	
	
	05
	9
	F3
	S6580
	 
	6486,78
	6486,78
	6486,78




ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы 
(тыс. руб.)

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Предусмотрено программой
	Сводная бюджетная роспись на 
31 декабря 
2021 г.
	Кассовое исполнение бюджетов
	Фактические расходы (для внебюджетных источников)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	всего
	1227965,40
	825523,29
	758122,84
	318672,31

	
	
	федеральный бюджет
Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
бюджет Ставропольского края
	615990,05
	615990,05
	560884,54
	0,00

	
	
	бюджет города
	209541,44
	209533,24
	197238,30
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	402433,91
	0,00
	0,00
	318672,31

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе:
	всего
	3175,30
	3167,10
	1955,60
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
	1006,41
	1006,41
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	2168,89
	2160,69
	1955,60
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1:
содержание и ремонт
жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе:
	всего
	3163,05
	3154,85
	1949,47
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
	1006,41
	1006,41
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	2156,64
	2148,44
	1949,47
	

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска
	бюджет города
	129,55
	129,55
	129,55
	0,00

	1.1.2.
	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения
	бюджет города
	134,95
	134,95
	133,93
	0,00

	1.1.3.
	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
	бюджет города
	72,00
	72,00
	72,00
	0,00

	1.1.4.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся
 на площадь муниципального жилищного фонда
	бюджет города
	1820,14
	1811,94
	1613,99
	0,00

	1.1.5.
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
	1006,41
	1006,41
	0,00
	0,00

	1.2.
	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению всего, в том числе:
	бюджет города
	12,25
	12,25
	6,13
	0,00

	1.2.1.
	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	бюджет города
	12,25
	12,25
	6,13
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:
	всего
	423063,23
	25629,32
	21520,91
	312907,22

	
	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	4380,55
	4380,55
	4364,84
	0,00

	
	
	бюджет города
	21248,77
	21248,77
	17156,07
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	397433,91
	0,00
	0,00
	312907,22

	2.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:
	всего
	599,59
	599,59
	599,59
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	599,59
	599,59
	599,59
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов
	бюджет города
	599,59
	599,59
	599,59
	0,00

	2.2.
	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:
	всего
	14762,26
	14762,26
	14096,61
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	14762,26
	14762,26
	14096,61
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1.
	Покос газонов
	бюджет города
	8374,45
	8374,45
	7805,56
	0,00

	2.2.2.
	Высадка летников
	бюджет города
	
	
	
	

	2.2.3.
	Валка деревьев на улицах города
	бюджет города
	
	
	
	

	2.2.4.
	Формовочная обрезка деревьев
	бюджет города
	
	
	
	

	2.2.5.
	Выкашивание городских территорий
	бюджет города
	6387,81
	6387,81
	6291,05
	0,00

	2.3.
	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:
	всего
	8757,84
	8757,84
	5315,08
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	2872,43
	2872,43
	2856,72
	0,00

	
	
	бюджет города
	5885,41
	5885,41
	2458,26
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.
	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Невинномысска
	всего
	630,00
	630,00
	630,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	630,00
	630,00
	630,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)
	всего
	59,69
	59,69
	59,69
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	59,69
	59,69
	59,69
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.
	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	всего
	2872,43
	2872,43
	2856,72
	0,00

	
	
	федеральный       бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	2872,43
	2872,43
	2856,72
	0,00

	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.4.
	Содержание кладбища
	всего
	1768,67
	1768,67
	1768,67
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	1768,67
	1768,67
	1768,67
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.5.
	Инвентаризация мест захоронения города Невинномысска
	всего
	3427,05
	3427,05
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	3427,05
	3427,05
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Основное мероприятие G2: Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» всего, в том числе:
	всего
	1509,63
	1509,63
	1509,63
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	1508,12
	1508,12
	1508,12
	0,00

	
	
	бюджет города
	1,51
	1,51
	1,51
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.1.
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	всего
	1509,63
	1509,63
	1509,63
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	1508,12
	1508,12
	1508,12
	0,00

	
	
	бюджет города
	1,51
	1,51
	1,51
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе:
	всего
	25000,00
	0,00
	0,00
	31956,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	25000,00
	0,00
	0,00
	31956,00

	2.5.1.
	Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2
	средства внебюджетных источников
	15000,00
	0,00
	0,00
	26000,00

	2.5.2.
	Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2
	средства внебюджетных источников
	3000,00
	0,00
	0,00
	3000,00

	2.5.3.
	Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу
	средства внебюджетных источников
	7000,00
	0,00
	0,00
	2956,00

	2.6.
	Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе:
	всего
	247698,00
	0,00
	0,00
	273348,90

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	247698,00
	0,00
	0,00
	273348,90

	2.6.1.
	Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов
	средства внебюджетных источников
	120,00
	0,00
	0,00
	105,40

	2.6.2.
	Очистка аварийных емкостей цеха наполнения
	средства внебюджетных источников
	400,00
	0,00
	0,00
	105,40

	2.6.3.
	Очистка канализационных сетей на территории            предприятия
	средства внебюджетных источников
	500,00
	0,00
	0,00
	105,40

	2.6.4.
	Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота»
	средства внебюджетных источников
	3000,00
	0,00
	0,00
	105,40

	2.6.5.
	Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР
	средства внебюджетных источников
	328,00
	0,00
	0,00
	105,40

	2.6.6.
	Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3
	средства внебюджетных источников
	121675,00
	0,00
	0,00
	136410,95

	2.6.7.
	Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3
	средства внебюджетных источников
	121675,00
	0,00
	0,00
	136410,95

	2.7.
	Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе:
	всего
	122128,08
	0,00
	0,00
	1261,87

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	122128,08
	0,00
	0,00
	1261,87

	2.7.1.
	Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности
	средства внебюджетных источников
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.2.
	Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности
	средства внебюджетных источников
	120758,08
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.3.
	Оптимизация деятельности по обращению с отходами
	средства внебюджетных источников
	300,00
	0,00
	0,00
	599,87

	2.7.4.
	Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов
	средства внебюджетных источников
	60,00
	0,00
	0,00
	642,00

	2.7.5.
	Утилизация отходов I-IV классов опасности
	средства внебюджетных источников
	10,00
	0,00
	0,00
	20,00

	2.8.
	Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе:
	всего
	2407,83
	0,00
	0,00
	6143,45

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	2407,83
	0,00
	0,00
	6143,45

	2.8.1.
	Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах
	средства внебюджетных источников
	1500,00
	0,00
	0,00
	5111,88

	2.8.2.
	Мониторинг на источниках выбросов
	средства внебюджетных источников
	234,30
	0,00
	0,00
	367,69

	2.8.3.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	средства внебюджетных источников
	163,06
	0,00
	0,00
	217,41

	2.8.4.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	средства внебюджетных источников
	210,47
	0,00
	0,00
	210,47

	2.8.5.
	Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ
	средства внебюджетных источников
	150,00
	0,00
	0,00
	118,00

	2.8.6.
	Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ
	средства внебюджетных источников
	150,00
	0,00
	0,00
	118,00

	2.9.
	Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе:
	всего
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00

	2.9.1.
	Озеленение территории
	средства внебюджетных источников
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00

	2.10.
	Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города всего, в том числе:
	всего
	190,00
	0,00
	0,00
	187,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	190,00
	0,00
	0,00
	187,00

	2.10.1.
	Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ»
	средства внебюджетных источников
	160,00
	0,00
	0,00
	100,00

	2.10.2.
	Участие в городских субботниках
	средства внебюджетных источников
	30,00
	0,00
	0,00
	87,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	всего
	561768,98
	561768,98
	549942,15
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	499103,76
	499103,76
	490718,42
	0,00

	
	
	бюджет города
	62665,22
	62665,22
	59223,73
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие 1:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе:
	всего
	52493,54
	52493,54
	52492,54
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	49298,86
	49298,86
	49298,86
	0,00

	
	
	бюджет города
	3194,68
	3194,68
	3193,68
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Железнодорожная,  ул. Кооперативная в городе Невинномысске
	всего
	51893,54
	51893,54
	51893,54
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	49298,86
	49298,86
	49298,86
	0,00

	
	
	бюджет города
	2594,68
	2594,68
	2594,68
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Строительный контроль по  ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожной, ул. Кооперативной в городе Невинномысске
	всего
	600,00
	600,00
	599,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	600,00
	600,00
	599,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Основное мероприятие 2: содержание дорог, в том числе:
	всего
	47795,04
	47795,04
	44691,88
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	47795,04
	47795,04
	44691,88
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог
	бюджет города
	799,90
	799,90
	799,90
	0,00

	3.2.2.
	Оплата электроэнергии  по светофорам
	бюджет города
	294,10
	294,10
	294,10
	0,00

	3.2.3.
	Прочистка ливневой канализации
	бюджет города
	468,00
	468,00
	468,00
	0,00

	3.2.4.
	Механическая уборка дорог
	бюджет города
	18306,02
	18306,02
	15283,56
	0,00

	3.2.5.
	Постоянный осмотр мостов
	бюджет города
	38,97
	38,97
	38,97
	0,00

	3.2.6.
	Содержание мостов
	бюджет города
	4656,21
	4656,21
	4656,21
	0,00

	3.2.7.
	Содержание дорог 
	бюджет города
	
	
	
	0,00

	3.2.8.
	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)
	бюджет города
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00

	3.2.9.
	Содержание светофорных объектов 
	бюджет города
	670,00
	670,00
	670,00
	0,00

	3.2.10.
	Нанесение дорожной разметки
	бюджет города
	2113,87
	2113,87
	2113,87
	0,00

	3.2.11.
	Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода)
	бюджет города
	706,78
	706,78
	706,78
	0,00

	3.2.12.
	Содержание дорог (установка Г-образных опор)
	бюджет города
	317,00
	317,00
	317,00
	0,00

	3.2.13.
	Содержание дорог (установка искусственных неровностей)
	бюджет города
	1192,24
	1192,24
	1192,24
	0,00

	3.2.14.
	Содержание дорог (замена светофорного объекта на пересечении улиц Краснопартизанской и б. Мира на светофорный объект)
	бюджет города
	173,00
	173,00
	173,00
	0,00

	3.2.15.
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договору лизинга спецтехники)
	бюджет города
	16318,43
	16318,43
	16278,25
	0,00

	3.2.16.
	Содержание дорог (услуги по техническому обследованию (диагностике) мостового сооружения с изготовлением технических паспортов)
	бюджет города
	1180,52
	1180,52
	1140,00
	0,00

	3.2.17.
	Разработка расчетов стоимости изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию объектов «Мосты через реку Кубань по улице Степана Разина, ул. Революционной, ул. Ленина
	бюджет города
	60,00
	60,00
	60,00
	0,00

	3.3.
	Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города всего, в том числе:
	всего
	6879,39
	6879,39
	6879,39
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	6879,39
	6879,39
	6879,39
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.1.
	Ремонт дорог
	бюджет города
	6879,39
	6879,39
	6879,39
	0,00

	3.3.2.
	Ремонт мостов
	
	
	
	
	

	3.3.3.
	Грейдирование дорог
	
	
	
	
	

	3.4.
	Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	всего
	372219,11
	372219,11
	369749,07
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	368496,92
	368496,92
	366051,58
	0,00

	
	
	бюджет города
	3722,19
	3722,19
	3697,49
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.1.
	Реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске»
	всего
	372219,11
	372219,11
	369749,07
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	368496,92
	368496,92
	366051,58
	0,00

	
	
	бюджет города
	3722,19
	3722,19
	3697,49
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.
	Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к  железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская всего, в том числе:
	всего
	6252,63
	6252,63
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	5940,00
	5940,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	312,63
	312,63
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.1.
	Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к  железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская
	всего
	6252,63
	6252,63
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	5940,00
	5940,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	312,63
	312,63
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2.
	Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная  автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края»
	всего
	76129,27
	76129,27
	76129,27
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	75367,98
	75367,98
	75367,98
	0,00

	
	
	бюджет города
	761,29
	761,29
	761,29
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе:
	всего
	99243,00
	99243,00
	71482,15
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	30832,94
	30832,94
	5950,72
	0,00

	
	
	бюджет города
	68410,06
	68410,06
	65531,43
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:
	всего
	26972,86
	26972,86
	26972,86
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	26972,86
	26972,86
	26972,86
	

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)
	бюджет города
	26972,86
	26972,86
	26972,86
	0,00

	4.2.
	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:
	всего
	32140,40
	32140,40
	31800,44
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	32140,40
	32140,40
	31800,44
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.
	Содержание подземного перехода
	бюджет города
	220,00
	220,00
	220,00
	

	4.2.2.
	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода
	бюджет города
	41,60
	41,60
	41,60
	0,00

	4.2.3.
	Отопление подземного перехода
	бюджет города
	195,19
	195,19
	74,16
	0,00

	4.2.4.
	Потребление электрической энергии по фонтанам, расположенных по б. Мира, б. Мира (тихая вода)   и привокзальной площади
	бюджет города
	297,62
	297,62
	297,62
	0,00

	4.2.5.
	Оказание услуг по подготовке технических заключений на объекты недвижимости, расположенные в городе Невинномысске
	бюджет города
	12,00
	12,00
	12,00
	0,00

	4.2.6.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС»
	бюджет города
	159,23
	159,23
	148,20
	0,00

	4.2.7.
	Содержание общественных туалетов
	бюджет города
	290,65
	290,65
	290,65
	0,00

	4.2.8.
	Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозяйных территорий)
	бюджет города
	20286,17
	20286,17
	20218,27
	0,00

	4.2.9.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)»
	бюджет города
	200,00
	200,00
	60,00
	0,00

	4.2.10.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Маяковского 
	бюджет города
	35,07
	35,07
	35,07
	0,00

	4.2.11.
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта)
	бюджет города
	23,20
	23,20
	23,20
	0,00

	4.2.12.
	Разработка проектно-сметной документации на снос аварийных домов
	бюджет города
	49,26
	49,26
	49,26
	0,00

	4.2.13.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	бюджет города
	10330,41
	10330,41
	10330,41
	0,00

	4.3.
	Основное мероприятие 3:благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б всего, в том числе:
	всего
	28354,94
	28354,94
	1985,15
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	26376,69
	26376,69
	1885,90
	0,00

	
	
	бюджет города
	1978,25
	1978,25
	99,25
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.1.
	Благоустройство прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б
	всего
	27764,94
	27764,94
	1985,15
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	26376,69
	26376,69
	1885,90
	0,00

	
	
	бюджет города
	1388,25
	1388,25
	99,25
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.2.
	Строительный контроль по благоустройству  прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б
	всего
	590,00
	590,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	590,00
	590,00
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах
	всего
	11774,80
	11774,80
	10723,70
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	4456,23
	4456,23
	4064,82
	0,00

	
	
	бюджет города
	7318,55
	7318,55
	6658,88
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.1.
	Обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах
	всего
	11545,71
	11545,71
	10723,70
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	4456,25
	4456,25
	4064,82
	0,00

	
	
	бюджет города
	7089,46
	7089,46
	6658,88
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	[bookmark: _GoBack]0,00
	0,00

	4.4.2.
	Строительный контроль по обустройству спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах
	всего
	229,09
	229,09
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	229,09
	229,09
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	всего
	46627,81
	46627,81
	26764,13
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	42509,14
	42509,14
	23684,66
	0,00

	
	
	бюджет города
	4118,67
	4118,67
	3079,47
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе:
	всего
	1881,35
	1881,35
	1832,91
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	1881,35
	1881,35
	1832,91
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической
	бюджет города
	99,89
	99,89
	99,89
	0,00

	5.1.2.
	Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань
	бюджет города
	247,56
	247,56
	226,92
	0,00

	5.1.3.
	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных
	бюджет города
	157,45
	157,45
	157,45
	0,00

	5.1.4.
	Прочистка ливнеотводных канав
	бюджет города
	1199,99
	1199,99
	1199,99
	0,00

	5.1.5.
	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов
	бюджет города
	176,46
	176,46
	148,66
	0,00

	5.2.
	Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) всего, в том числе: 
	всего
	44746,46
	44746,46
	24931,22
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	42509,14
	42509,14
	23684,66
	0,00

	
	
	бюджет города
	2237,32
	2237,32
	1246,56
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.1.
	Строительство наружных сетей электроснабжения 
	всего
	24931,22
	24931,22
	24931,22
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	23684,66
	23684,66
	23684,66
	0,00

	
	
	бюджет города
	1246,56
	1246,56
	1246,56
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2.
	Строительство наружных сетей водоснабжения технической воды 
	всего
	7463,12
	7463,12
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	7089,96
	7089,96
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	373,16
	373,16
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.3.
	Строительство наружных сетей водоотведения II очереди
	всего
	7097,16
	7097,16
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	6742,30
	6742,30
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	354,86
	354,86
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.4.
	Строительство наружных сетей ливневой канализации 
	всего
	5254,97
	5254,97
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	4992,22
	4992,22
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	262,75
	262,75
	0,00
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе:
	всего
	22966,41
	22966,41
	22966,41
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	302,40
	302,40
	302,40
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	22664,01
	22664,01
	22664,01
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	Основное мероприятие 2:
расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата
	всего
	22966,41
	22966,41
	22966,41
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	302,40
	302,40
	302,40
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	22664,01
	22664,01
	22664,01
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» всего, в том числе 
	всего
	27845,70
	27845,70
	27255,95
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Ставропольского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	27845,70
	27845,70
	27255,95
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения 
	бюджет города
	27845,70
	27845,70
	27255,95
	0,00

	8.
	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	всего
	11601,19
	6601,19
	6601,19
	5765,09

	
	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	6271,13
	6271,13
	6271,13
	0,00

	
	
	бюджет города
	330,06
	330,06
	330,06
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	5000,00
	0,00
	0,00
	5765,09

	8.1.
	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:
	всего
	11601,19
	6601,19
	6601,19
	5765,09

	
	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	6271,13
	6271,13
	6271,13
	0,00

	
	
	бюджет города
	330,06
	330,06
	330,06
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	5000,00
	0,00
	0,00
	5765,09

	8.1.1.
	Обеспечение жильем молодых семей
	всего
	11601,19
	6601,19
	6601,19
	5765,09

	
	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	6271,13
	6271,13
	6271,13
	0,00

	
	
	бюджет города
	330,06
	330,06
	330,06
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	5000,00
	0,00
	0,00
	5765,09

	9.
	Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе 
	всего
	31673,78
	31673,78
	29680,43
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
бюджет Ставропольского края
	31583,72
	31583,72
	29592,37
	0,00

	
	
	бюджет города
	90,06
	90,06
	88,06
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе:
	всего
	31673,78
	31673,78
	29680,43
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
бюджет Ставропольского края
	31583,72
	31583,72
	29592,37
	0,00

	
	
	бюджет города
	90,06
	90,06
	88,06
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.2.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске
	всего
	31673,78
	31673,78
	29680,43
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
бюджет Ставропольского края
	31583,72
	31583,72
	29592,37
	0,00

	
	
	бюджет города
	90,06
	90,06
	88,06
	0,00

	
	
	средства внебюджетных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения ведомственных целевых программ, 
основных мероприятий подпрограмм

	№ п/п
	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	начала реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения

	
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание 
социальной помощи населению»

	
	Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда

	1.
	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество договоров-10
	количество договоров-10
	

	1.1.
	Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество договоров-5
	количество договоров-5
	

	1.2.
	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения
	
	январь
	декабрь
	август
	декабрь
	количество договоров-1
	количество договоров-1
	

	1.3.
	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Невинномысска

	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество договоров-1
	количество договоров-1
	

	1.4.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся  на площадь муниципального жилищного фонда
	
	январь
	декабрь
	апрель
	декабрь
	количество договоров - 3
	количество договоров - 3
	


	1.5.
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	декабрь
	декабрь
	-
	отремонтирован 1 лифт
	в 2021 году не оплачено

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 
документы подготовлены 
	Из 4 контрольных событий состоялись 2.

	
	Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 
платежные документы подписаны
	Из 12 контрольных событий состоялись 11.

	
	Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению

	1.
	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению


	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	апрель
	апрель
	оказано услуг – 1 человек
	оказано услуг – 1 человек
	

	1.1.
	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	
	январь
	декабрь
	апрель
	апрель
	оказано услуг – 1 человек
	оказано услуг – 1 человек
	

	
	Контрольное событие основного мероприятия 2:
акты выполненных работ подписан
	Акт подписан.

	
	Подпрограмма 8: «Обеспечение жильем молодых семей»

	
	Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем

	1.
	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей 
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выдано 8 свидетельств
	выдано 8 свидетельств
	

	1.1.
	Обеспечение жильем молодых семей
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выдано 8 свидетельств
	выдано 8 свидетельств
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены
	Все 4 контрольных события состоялись.

	
	Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 выдано запланированное количество свидетельств  о праве на получение социальной выплаты на приобретение  жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	Все 4 контрольных события состоялись.

	
	Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

	
	Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья

	1.
	Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	расселены 24 квартиры
	расселены 24 квартиры
	

	1.1.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	расселены 24 квартиры
	расселены 24 квартиры
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены
	Все 4 контрольных события состоялись.

	
	Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 подписаны договоры мены, регистрация  соглашения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд


	Все 4 контрольных события состоялись.

	
	Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города

	
	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

	
	Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города

	1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов 
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м
	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м
	

	1.1.
	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м
	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формы КС-2 выполненных работ подписаны
	Все 4 контрольных события состоялись.

	2.
	Основное мероприятие 2: озеленение
	управление ЖКХ
	март
	октябрь
	март
	декабрь
	площадь озеленения:
1876062 кв.м.
	площадь озеленения:
2671425,2 кв.м.
	

	2.1.
	Покос газонов
	
	март
	октябрь
	апрель
	декабрь
	площадь покоса:
236140 кв.м.
	площадь покоса:
387038,7 кв.м.
	

	2.2.
	Высадка летников
	
	март
	октябрь
	март
	август
	высадка 
летников:
17800 шт.
	высадка 
летников:
17800 шт.
	

	2.3.
	Выкашивание городских территорий
	
	апрель
	август
	апрель
	декабрь
	выкашивание 1639,92 тыс.кв. м.
	выкашивание 2284,39 тыс.кв. м.
	

	2.4.
	Валка деревьев на улицах города
	
	май
	октябрь
	март
	декабрь
	валка 615,62 куб. м. деревьев
	валка 615,62 куб. м. деревьев
	

	2.5.
	Формовочная обрезка деревьев
	
	март
	март
	март
	октябрь
	обрезка 245 деревьев
	обрезка 487 деревьев
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: документы подготовлены
	Из 14 контрольных событий состоялись 13.

	
	Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: платежные документы подписаны
	Из 14 контрольных событий состоялись 13.

	3.
	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе 
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь санитарной обработки 98302 кв. м.
	площадь санитарной обработки 98302 кв. м.
	

	3.1.
	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)
	
	июль
	июль
	июль
	июль
	площадь обработки – 82902 кв.м.
	площадь обработки – 82902 кв.м.
	

	3.2.
	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	отловлены 284 особи
	отловлены 284 особи
	

	3.3.
	Содержание кладбища
	
	январь
	декабрь
	апрель
	декабрь
	площадь содержания – 15400 кв.м.
	площадь содержания – 15400 кв.м.
	

	3.4.
	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Невинномысска
	
	январь
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	количество площадок – 378 шт.
	количество площадок – 378 шт.
	

	3.5.
	Инвентаризация мест захоронения в городе Невинномысске
	
	октябрь
	декабрь
	-
	-
	инвентаризация 
проведена
	контракт расторгнут
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты отлова безнадзорных животных,
ведомости объемов работ, формы КС-2, акты выполненных работ подписаны
	Из 14 контрольных событий состоялось 8.

	3.6.
	Основное мероприятие G2: региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	управление ЖКХ
	ноябрь
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	количество контейнеров – 97 шт.
	количество контейнеров – 97 шт.
	

	3.6.1.
	Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов
	
	ноябрь
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	количество контейнеров – 97 шт.
	количество контейнеров – 97 шт.
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия G2 акты выполненных работ подписаны
	Акты подписаны.

	
	Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды

	1.
	Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха
	ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение         

выбросов в атмосферный воздух
	сокращение 

выбросов в атмосферный воздух
	

	1.1.
	Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2
	ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	улучшение технического состояния 2 цеха 
	улучшение технического состояния 2 цеха 
	

	1.2.
	Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2
	ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	улучшение
 технического состояния 2 цеха 
	улучшение
 технического состояния 2 цеха 
	

	1.3.
	Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу
	«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение выбросов в атмосферный воздух
	сокращение выбросов в атмосферный воздух
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 4
работы завершены
	Все 12 контрольных событий состоялись.

	1.
	Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 
	АО «Арнест»
АО «Невинномысский
Азот» 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не  менее чем на 2 предприятиях
	сокращение сбросов 

вредных веществ в водные объекты не  менее чем на 2 предприятиях
	

	1.1.
	Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов
	АО «Арнест»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	

	1.2.
	Очистка аварийных емкостей цеха наполнения
	АО «Арнест»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	

	1.3.
	Очистка канализационных сетей на территории предприятия
	АО «Арнест»

	январь
	июнь
	январь
	июнь
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	

	1.4.
	Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота»
	АО «Арнест»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	

	1.5.
	Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР
	АО «Арнест»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение сбросов вредных веществ в              водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	

	1.6.
	Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3
	АО «Невинномысский Азот»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	сокращение сбросов вредных веществ в 
водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	

	1.7.
	Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3
	АО «Невинномысский Азот»
 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 работы завершены
	Все 26 контрольных событий состоялись.

	2.
	Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами 
	ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ», 
АО «Арнест»,
ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод»,
АО «Невинномысский Азот», филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 5 предприятиях
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	

	2.1.
	Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности
	АО «Арнест»

	январь
	декабрь
	-
	-
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	перенесено на 2022 год
	

	2.2.
	Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности
	филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

	январь
	декабрь
	-
	-
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	перенесено на 2022 год
	

	2.3.
	Оптимизация деятельности по обращению с отходами
	ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	

	2.4.
	Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов
	ООО «НМЭЗ»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	

	2.5.
	Утилизация отходов I-IV классов опасности
	ООО «НМЭЗ»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	сокращение количества отходов

 на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	сокращение количества отходов

 на захоронение не менее чем на 1 предприятии
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 6 работы завершены
	Из 20 контрольных событий состоялись 12..

	3.
	Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды
	ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ» 
АО «Арнест» 
АО «Невинномысский Азот» филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	контроль 
качества 2 
природных сред
	контроль 
качества 2 
природных сред
	

	3.1.
	Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах
	ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	контроль 
качества 
воздушной
среды
	контроль 
качества 
воздушной
среды
	

	3.2.
	Мониторинг на источниках выбросов
	филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»

	январь
	декабрь
	июль
	декабрь
	контроль качества воздушной среды
	контроль качества воздушной среды

	

	3.3.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	контроль качества воздушной среды
	контроль качества воздушной среды
	

	3.4.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»


	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	контроль качества воздушной среды
	контроль качества воздушной среды
	

	3.5.
	Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ
	АО «Арнест»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	контроль 
качества 
воздушной и водной сред
	контроль 
качества 
воздушной и водной сред
	

	3.6.
	Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ
	АО «Арнест»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	контроль качества воздушной среды
	контроль 

качества воздушной среды
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 7 работы завершены
	Из 24  контрольных событий состоялись 22.

	4.
	Основное мероприятие 8: посадка деревьев
	ООО «НМЭЗ»

	январь
	декабрь
	июль
	октябрь
	высадка зеленых насаждений, разбивка цветников
	высажено 36 кустарников
	

	4.1.
	Озеленение территории предприятия
	ООО «НМЭЗ»

	январь
	декабрь
	июль
	октябрь
	высадка зеленых насаждений, разбивка цветников
	высажено 36 кустарников
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 8 высадка зеленых насаждений произведена
	Из 4 контрольных событий состоялось 2.

	5.
	Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
ООО «НМЭЗ»

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	приняло участие 200 человек
	привлечение 145 человек
	

	5.1.
	Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ»
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
	октябрь
	октябрь
	октябрь
	октябрь
	приняло участие 100 человек
	привлечение 45 человек
	

	5.2.
	Участие в городских субботниках
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
ООО «НМЭЗ»
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	приняло участие 100 человек
	привлечение 100 человек
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 9 мероприятия проведены
	Все 5 контрольных событий состоялись.

	
	Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города

	
	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий

	1.
	Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь 
ремонта
19911 кв.м.
	площадь 
ремонта
19911 кв.м.
	

	1.1.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Железнодорожная,      ул. Кооперативная в городе Невинномысске
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь 
ремонта
19911 кв.м.
	площадь 
ремонта
19911 кв.м.
	

	1.2.
	Строительный контроль по  ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожной, ул. Кооперативной в городе Невинномысске
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	осуществлен стройконтроль
	осуществлен стройконтроль
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты формы 2 подписаны
	Все 4 контрольных события состоялись.

	2. 
	Основное мероприятие 2: содержание дорог
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь содержания дорог:
343997,38 кв.м.
	площадь содержания дорог:
356159,06 кв.м.
	

	2.1.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог»
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	применение сметных нормативов
	выполнена диагностика автомобильных дорог  по 8 адресам/ разработана сметная  документация на 5

 участков автомобиль дорог
	

	2.2.
	Оплата электроэнергии  по светофорам
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	потребление электроэнергии:
28479 квтч.
	потребление электроэнергии:
34127 квтч.
	

	2.3.
	Прочистка ливневой канализации
	
	май
	ноябрь
	май
	ноябрь
	протяженность:
591 п.м.
	протяженность:
591 п.м.
	

	2.4.
	Механическая уборка дорог
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	уборочная 
площадь:
329695 кв.м.
	уборочная 
площадь:
329695 кв.м.
	

	2.5.
	Постоянный осмотр мостов
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	осмотр
25 мостов
	осмотр 25 мостов
	

	2.6.
	Содержание мостов
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	содержание
25 мостов
	содержание
25 мостов
	

	2.7.
	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)
	
	январь
	декабрь
	июль
	декабрь
	диагностика 94,08 км. дорог
	диагностика 94,08 км. дорог
	

	2.8.
	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	содержание 14 объектов
	содержание 14 объектов
	

	2.9.
	Нанесение дорожной разметки
	
	май
	сентябрь
	май
	сентябрь
	площадь 
 разметки:
14302,38 кв.м. 
	площадь 
 разметки:
26464,06 кв.м. 
	

	2.10.
	Содержание дорог 
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	содержание 248 км. дорог
	содержание 248 км. дорог
	

	2.11.
	Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода)
	
	июль
	сентябрь
	август
	сентябрь
	количество объектов-3
	количество объектов-3
	

	2.12.
	Содержание дорог (установка Г-образных опор)
	
	июнь
	июнь
	май
	май
	количество опор – 2 шт.
	количество опор – 2 шт.
	

	2.13.
	Содержание дорог (установка искусственных неровностей)
	
	апрель
	октябрь
	июль
	сентябрь
	установлено 14 штуки
	установлено 8 штук
	

	2.14.
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договору лизинга спецтехники)
	
	июнь
	сентябрь
	июнь
	июнь
	количество техники – 2 шт.
	количество техники – 2 шт.
	

	2.15.
	Содержание дорог (замена светофорного объекта на пересечении улиц Краснопартизанской и б. Мира на светофорный объект)
	
	октябрь
	октябрь
	август
	август
	замена 1 светофорного объекта
	замена 1 светофорного объекта
	

	2.16.
	Содержание дорог (услуги по техническому обследованию (диагностике) мостового сооружения с изготовлением технических паспортов)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	декабрь
	декабрь
	-
	обследование 3 мостовых сооружений с изготовлением тех. паспортов
	

	2.17.
	Разработка расчетов стоимости изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию объектов «Мосты через реку Кубань по улице Степана Разина, ул. Революционной, ул. Ленина
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	декабрь
	декабрь
	-
	ПСД разработана
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 журнал производственных работ, журнал осмотра, акты выполненных работ форма 2 подписаны
	Из 43 контрольных событий состоялось 36.

	3.
	Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь 
отремонтированных дорог:
53011,44кв.м.
	площадь 
отремонтированных дорог:
31032,21 кв.м.
	

	3.1.
	Ремонт дорог
	
	апрель
	сентябрь
	апрель
	сентябрь
	площадь 
отремонтированных дорог:
8506,98 кв.м.
	площадь 
отремонтированных дорог:
8506,98 кв.м.
	

	3.2.
	Ремонт мостов
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	отремонтировано 10 мостов
	отремонтировано 10 мостов
	

	3.3.
	Грейдирование дорог
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь грейдирования 44504,46кв. м.
	площадь грейдирования 22525,23 кв. м.
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны
	Все 10 контрольных событий состоялись.

	4.
	Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске»
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	реконструкция 1 объекта
	реконструкция 1 объекта
	

	4.1.
	Реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске»
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	реконструкция 1 объекта
	реконструкция 1 объекта
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия  4 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны
	Все 4 контрольных события состоялись.

	
	Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализации инвестиционных проектов

	1.
	Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к  железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество разрабатываемых проектов - 1
	количество разрабатываемых проектов – 1. Работы продолжаются
	

	1.1.
	Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к  железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество разрабатываемых проектов - 1
	количество разрабатываемых проектов – 1. Работы продолжаются
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны
	Все 4 контрольных события не состоялись.

	
	Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города

	
	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение  реализации мероприятий по благоустройству территории города

	1.
	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество ламп 8772
	количество ламп 8772
	

	1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество ламп 8772
	количество ламп 8772
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: журнал                    производства работы, акты приемки выполненных работ подписаны
	Все 4 контрольных события состоялись.

	2.
	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обеспечение функционирования объектов благоустройства
	обеспечение функционирования 
объектов благоустройства
	

	2.1.
	Содержание подземного перехода
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь содержания подземного перехода:
220 кв.м.
	площадь содержания 220 кв. м.
	

	2.2.
	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обеспечение работы теплового узла
	обеспечение работы теплового узла

	

	2.3.
	Отопление подземного перехода
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	потребление 42,43 гкал.
	потребление 42,43 гкал.
	

	2.4.
	Потребление электрической энергии по фонтанам, расположенных по б. Мира, б. Мира (тихая вода) и привокзальной площади
	
	май
	октябрь
	апрель
	декабрь
	потребление 39229 квтч.
	потребление 39229 квтч.
	

	2.5.
	Содержание общественных туалетов
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	площадь уборки – 20 кв. м.
	площадь уборки – 20 кв. м.
	

	2.6.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство бульвара Мираот Энерготехникума до отдела ЗАГС»
	
	январь
	март
	июнь
	декабрь
	подготовлена сметная документация
	подготовлена сметная документация
	

	2.7.
	Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозяйных территорий)
	
	январь
	декабрь
	март
	декабрь
	площадь уборки – 44665968 тыс. кв. м.
	площадь уборки – 45516815 тыс. кв. м.
	

	2.8.
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта)
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	страхование 1 объекта
	страхование 1 объекта
	

	2.9.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Маяковского»
	
	апрель
	апрель
	апрель
	сентябрь
	документация подготовлена
	документация подготовлена
	

	2.10.
	Разработка проектно-сметной документации на снос аварийных домов
	
	январь
	декабрь
	июнь
	июнь
	подготовлена сметная документация
	подготовлена сметная документация
	

	2.11.
	Расходы на иные цели (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание б. Мира и привокзальной площади)
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	уборка территории
	уборка территории
	

	2.12.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)»
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	декабрь
	декабрь
	-
	работы ведутся
	

	2.13.
	Оказание услуг по подготовке технических заключений на объекты недвижимости, расположенные в городе Невинномысске
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	декабрь
	декабрь
	-
	подготовлено техническое заключение на сквер Маяковского
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны
	Из 35 контрольных событий состоялось 32.

	3.
	Основное мероприятие 3:благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	март
	декабрь
	осуществлено благоустройство 1 объекта
	осуществлено благоустройство 1 объекта. Работы продолжаются
	

	3.1.
	Благоустройство прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б
	
	январь
	декабрь
	март
	декабрь
	осуществлено благоустройство 1 объекта
	осуществлено благоустройство 1 объекта. Работы продолжаются
	

	3.2.
	Строительный контроль по благоустройству  прилегающей территории МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	стройконтроль осуществлен
	стройконтроль осуществлен
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны
	-

	4.
	Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах
	управление ЖКХ
	май
	декабрь
	май
	декабрь
	благоустройство 1 объекта
	благоустройство 1 объекта. Работы продолжаются
	

	4.1.
	Обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах
	
	май
	декабрь
	май
	декабрь
	благоустройство 1 объекта
	благоустройство 1 объекта. Работы продолжаются
	

	4.2.
	Строительный контроль по обустройству спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах
	
	май
	декабрь
	май
	декабрь
	осуществлен стройконтроль
	осуществлен стройконтроль
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 4 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны
	-

	
	Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры

	
	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем города

	1.
	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства 
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обслуживание  объектов коммунальной инфраструктуры
	обслуживание  объектов коммунальной инфраструктуры
	

	1.1.
	Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество 
обслуживаемых насосных 
станций:
1 
	количество 
обслуживаемых насосных 
станций:
1 
	

	1.2.
	Проведение измерений и химического анализа сточных вод рек Кубань
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество проб: 216 шт.
	количество проб: 216 шт.
	

	1.3.
	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных
	
	август
	декабрь
	январь
	декабрь
	подготовлена техническая документация
	подготовлена техническая документация
	

	1.4.
	Прочистка ливнеотводных канав
	
	август
	август
	июль
	август
	протяженность 850 м.
	протяженность 850 м.
	

	1.5.
	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов
	
	июль
	декабрь
	июль
	декабрь
	выполнено техническое обслуживание
	выполнено техническое обслуживание протяженностью 1,337 км.
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты выполненных работ подписаны
	Все 13 контрольных событий состоялись.

	
	Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов

	2.
	Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь)
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество разрабатываемых проектов - 4
	количество разрабатываемых проектов - 1
	

	2.1.
	Строительство наружных сетей электроснабжения 
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество разрабатываемых 

проектов - 1
	количество разрабатываемых 

проектов - 1
	

	2.2.
	Строительство наружных сетей водоснабжения технической воды 
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество разрабатываемых проектов - 1
	количество разрабатываемых проектов – 1. На стадии экспертизы
	

	2.3.
	Строительство наружных сетей водоотведения II очереди
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество разрабатываемых проектов - 1
	количество разрабатываемых проектов – 1. На стадии экспертизы
	

	2.4.
	Строительство наружных сетей ливневой канализации 
	
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	количество разрабатываемых проектов - 1
	количество разрабатываемых проектов – 1. На стадии экспертизы
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 документация подготовлена
	Из 4 контрольных событий состоялось 1.

	
	Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

	
	Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города

	1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения
	управление ЖКХ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегающего оборудования наружного освещения
	обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегающего оборудования наружного освещения
	

	
	Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты подписаны
	Все 4 контрольных события состоялись.



3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм 


	№ п/п
	Целевой индикатор,
показатель
	Единиц измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, 
предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

	
	Цель 1 программы: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения

	1.
	Доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда от общей площади муниципального жилого фонда
	%
	2,42
	2,65
	2,65
	

	2.
	Доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	

	3.
	Доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем, в рамках программы
	%
	46
	6,66
	6,66
	

	4.
	Доля расселенного аварийного жилищного фонда  жилья в общей площади аварийного жилищного фонда


	%
	26,70
	73,30
	73,30
	

	
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

	
	Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда

	1.
	Площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда
	кв. метров
	757,60
	827,40
	827,40
	

	
	Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению

	1.
	Количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению
	единиц
	0
	1
	1
	

	
	Подпрограмма 8 «Обеспечением жильем молодых семей в городе Невинномысске»

	
	Задача 1 подпрограммы 8 оказание поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем

	1.
	Число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты
	единиц
	43
	8
	8
	

	
	Подпрограмма 9 « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

	
	Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья

	
	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда 
	кв. метров
	246
	676,40
	676,40
	

	
	Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города

	1.
	Доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями
	%
	0,92
	1,61
	1,61
	

	2.
	Доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе
	%
	2,00
	1
	1
	

	3.
	Количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе
	единиц
	7
	7
	7
	

	
	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

	
	Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города

	1.
	Площадь озеленения
	кв. метров
	912378,38
	1512378,38
	1512378,38
	

	2.
	Доля обращений граждан о безнадзорных животных
	%
	5,00
	5,00
	5,00
	

	3.
	Площадь территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями
	кв. метров
	82902
	82902
	82902
	

	4.
	Количество мест обустроенных контейнерными площадками, нарастающим итогом на конец года

	единиц
	373
	378
	378
	

	5.
	Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, за год
	единиц
	0
	97
	97
	

	
	Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды

	1.
	Площадь территории с высаженной предприятиями древесной растительностью
	кв. метров
	320
	330
	330
	

	2.
	Концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах
	мг/дм3
	59,00
	59,00
	59,00
	

	3.
	Количество отходов, передаваемых предприятиями на утилизацию
	%
	90,00
	92,00
	84
	

	4.
	Количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды
	единиц
	4
	3
	3
	

	5.
	Количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города
	единиц
	1
	1
	1
	

	6.
	Количество выбросов парниковых газов в атмосферный воздух
	г/т
	38815
	38806
	38815
	

	
	Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города

	1.
	Доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям

	%
	83,10
	84,10
	84,10
	

	
	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения, в том числе находящиеся в границах Ставропольской городской агломерации, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города

	1.
	Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям
	км.
	202,5
	205
	205,2
	

	
	Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов

	1. 
	Количество разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 
	единиц
	0
	1
	1
	

	
	Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города

	1.
	Доля жалоб со стороны населения на состояние объектов благоустройства 
	%
	50,00
	50,00
	53,00
	

	
	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территорий города

	1.
	Доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве 
	%
	93,40
	94,60
	97,10
	

	2.
	Количество функционирующих светильников уличного освещения
	единиц
	8428
	8772
	8772
	

	
	Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры

	1.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более)
	%
	75,20
	74
	73,80
	

	
	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем

	1.
	Доля обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры
	%
	20,00
	20,00
	19,00
	

	
	Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов

	1.
	Количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 
	единиц
	0
	4
	4
	

	
	Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

	1.
	Расход электрической энергии в системах наружного освещения 

	кВтч.
	1722880,76
	2134497
	2108155,03
	

	
	Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

	
	Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города

	1.
	Доля энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения
	%
	98,40
	98,80
	98,80
	



4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В течение 2021 года велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 5 договоров на оплату расходов на содержание жилых помещений, 1 договор о безвозмездном предоставлении услуг, 1 договор об оплате расходов на коммунальные услуги, 3 договора на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
За счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отремонтирован 1 лифт в многоквартирном доме.
Оказана социальная услуга по погребению 1 человека.

Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась формовочная обрезка деревьев (скелетные ветви) – 487 штук, выкашивание городских территорий – 2284386,5 кв. м., высадка летников – 17800 штук, валка деревьев – 615,62 куб. м. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия: обработка от малярийного комара на площади 82902 кв. м., отловлено 284 животных без владельцев, проводилось содержание 378 площадок накопления ТКО. Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 кв. м.
В рамках национального проекта «ЭКОЛОГИЯ» регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» приобретено 97 контейнеров для ТКО.
Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал                                 ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО «НМЭЗ»,                                    ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды, озеленению территории предприятия (высажено 36 деревьев), экологическому просвещению (145 человек приняли участие в субботниках). 
В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3
«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 2021 года проводились следующие мероприятия: содержание дорог протяженностью 248 км., механическая уборка дорог 329695 кв. м., содержание 25 мостов, прочистка ливневой канализации протяженностью 591 п. м., нанесение дорожной разметки 26464,06 кв. м., устройство 8 искусственных неровностей, установка 3 светофоров, ремонт дорог площадью 19911 кв. м., оплата электроэнергии по светофорам, замена 1 светофорного объекта. 
Была выполнена диагностика автомобильных дорог по следующим адресам: ул. Комбинатская, ул. Дунаевского,, ул. Шевченко, ул. Садовая,                              ул. 30 Лет Победы, ул. Подгорного, ул. Пугачева, городское кладбище. Установлены 2 Г-образные опоры. 
Выполнен ямочный ремонт площадью 8506,97 кв.м., грейдирование дорог площадью 22252,23 кв.м. Приобретено 2 единицы спец. техники (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль).
Завершена реконструкция путепровода по улице Гагарина, строительство автомобильной дороги к ОРЦ. 
Велись проектно-изыскательские работы по строительству железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская.

Подпрограмма 4
«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В течение 2021 года муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы: содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода, техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов. Выполнена уборка территории города (в том числе бесхозяйных территорий) площадью 45516815 кв. м. 
Проведена экспертиза документации для объекта «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС», экспертиза документации для объекта «Благоустройство сквера по ул. Маяковского».
Разработана проектно-сметная документация на снос аварийных домов. Начато благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «Родина», обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному.

Подпрограмма 5
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 2021 года проводилось:
обслуживание насосных канализационных станций по                                      ул. Коммунистической, газопроводов;
проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань, взято 216 проб;
подготовка технической документации для постановки учет бесхозяйных объектов;
прочистка ливнеотводных канав протяженностью 850 м.;
техническое обслуживание газопроводов.
Разработана проектно-сметная документация на строительство наружных сетей электроснабжения объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В течение 2021 года проводились мероприятия в области энергосбережения, осмотр и замена осветительных приборов. 

Подпрограмма 8 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

[bookmark: _Toc38558327]В течение 2021 года выдано 8 свидетельств о получении соц. выплат на приобретение жилых помещений. Все семьи приобрели жилье.

Подпрограмма 9 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

Национальный проект «Жилье и городская среда»
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На территории города Невинномысска признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов (26 квартир): улица Водопроводная, д. 303, улица Комсомольская, д. 31, улица Розы Люксембург, д. 34, улица Апанасенко, д. 18, улица Апанасенко, д. 24. 
С начала реализации проекта приобретено 20 квартир для переселения граждан из аварийных домов, переселено 20 семей.
4 собственника, выбравшие выкупную стоимость, переселены.                              С 2 собственниками ведутся судебные разбирательства.



