4

[bookmark: _Toc34984734]Приложение 9

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91,                                     от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г.                       № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323,                             от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 1100. 
Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 68640,00 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 63454,38 тыс. рублей;
бюджет города – 5185,62 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2021 года освоено 26960,17 тыс. рублей (39,28%), в том числе:
бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 26933,21 тыс. рублей (42,44 %);
бюджет города – 26,96 тыс. рублей (0,51%).
Прогноз освоения до конца года - 100 %.
В течение 1 полугодия 2021 года все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Состоялось 4 запланированных контрольных события и                            1 незапланированное.
Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке всех основных параметров программы. 
По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков наступления контрольных событий. 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2021 года

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП
	Ответственное лицо 
	Плановые сроки реализации 
	Фактические сроки реализации 
	Результат исполнения  основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие 
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено программой 
	предусмотрено бюджетом  города на год 
	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Формирование                   современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	
	
	
	
	68640,00
	68640,00
	26960,17

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	63454,38
	63454,38
	26933,21

	
	бюджет города
	
	
	
	
	5185,62
	5185,62
	26,96

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе:
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе:
	управление ЖКХ
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-

	1.2.
	Основное мероприятие 2:
строительный контроль по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе:
	управление ЖКХ
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Строительный контроль
	-

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе:
	
	
	
	
	68640,00
	68640,00
	26960,17

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	63454,38
	63454,38
	26933,21

	
	бюджет города
	
	
	
	
	5185,62
	5185,62
	26,96

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего,       в том числе:
	управление ЖКХ
	январь--декабрь 
	январь-выполнение продолжается
	благоустройство сквера по улице Маяковского. Готовность – 68 % 

	66000,00
	66500,00
	26960,17

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	65934,00
	63454,38
	26933,21

	
	бюджет города
	
	
	
	
	66,00
	3045,62
	26,96

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Соглашение заключено
	Соглашение заключено 26.01.2021 (по плану – май)

	
	Контракт заключен
	Контракт заключен 21.12.2020 (по плану – август). 

	2.2.
	Основное мероприятие 2:
строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе:
	управление ЖКХ
	март-декабрь
	март – выполнение продолжается
	осуществлен стройконтроль/
30.03.2021;
30.06.2021

	2140,00
	2140,00
	0,00

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2140,00
	2140,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Строительный контроль
	Осуществлен строительный контроль

	2.3.
	Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города всего, в том числе:
	управление ЖКХ
	апрель-октябрь
	апрель – выполнение продолжается
	приняло участие  19929 жителей города.
Итоговый протокол от 01.06.2021/
01.06.2021
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Подписан итоговый протокол. Выбран бульвар Мира от Энерготехникума до ЗАГС. ПСД на экспертизе.



Подпрограмма 2
«Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Жилье и городская среда»
(региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»)
Для благоустройства в 2021 году жителями города Невинномысска выбран сквер по ул. Маяковского. Готовность на 30.06.2021 – 68 %. 
По состоянию на 01.07.2021 ООО «РЕМСТРОЙ» выполнялись следующие работы:
- подготовка основания под устройство бордюра;
- устройство бортового камня аллейного;
[bookmark: _GoBack]- подготовка основания под устройство брусчатки;
- устройство МАФ;
- устройство основания под покрытие из плитки;
- устройство брусчатки;
- электромонтажные работы и работы по видеонаблюдению;
- устройство бортового камня дорожного;
- озеленение клумб;
- устройство газонов;
- установка фонарей;
- установка лавочек;
- установка урн;
-устройство покрытий резиновых.
Работы продолжаются.
По итогам голосования на 2022 год выбран бульвар Мира (от Энерготехникума до ЗАГС). Проектно-сметная документация находится на экспертизе.
