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Приложение 5

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376.
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году из разных источников финансирования выделено 1051843,95 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 5971,32 тыс. рублей;
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 1256,01 тыс. рублей;
бюджет Ставропольского края – 786748,80 тыс. рублей;
бюджет города – 250592,12 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 7275,70 тыс. рублей.
В том числе бюджетных средств выделено 1044568,25 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2023 года освоено 477156,16 тыс. рублей всех источников финансирования, что составляет 45,36 %, в том числе:
федеральный бюджет – 5971,32 тыс. рублей (100 %);
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 1093,21 тыс. рублей (87,04 %);
бюджет Ставропольского края – 297698,87 тыс. рублей (37,84 %);
бюджет города – 165117,06 тыс. рублей (65,89 %);
внебюджетные источники – 7275,70 тыс. рублей (100 %).
В том числе бюджетных средств освоено 469880,46 тыс. рублей (44,98 %).
Прогноз освоения до конца года – 100 %.
В течение 9 месяцев 2023 года из 63 запланированных мероприятий                    выполнялось 60. Из 150 запланированных контрольных событий состоялось 136.
Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы. 
По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения мероприятий, сроков наступления контрольных событий, повышению уровня освоения выделяемых средств. 

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП
	Ответственное лицо 
	Плановые сроки реализации 
	Фактические сроки реализации
	Результат исполнения  основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие 
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено программой 
	предусмотрено бюджетом  города на год 
	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	1050607,95
	1044568,25
	469880,46

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	5971,32
	5971,32
	5971,32

	
	ППК «ФРТ»
	
	
	
	
	1256,01
	1256,01
	1093,21

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	786748,80
	786748,80
	297698,87

	
	бюджет города
	
	
	
	
	256131,82
	250592,12
	165117,06

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	500,00
	0,00
	7275,70

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание  социальной помощи населению» всего, в том числе:
	
	
	
	
	2086,78
	2086,78
	831,84

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ППК «ФРТ»
	
	
	
	
	201,31
	201,31
	38,51

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1885,47
	1885,47
	793,33

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1:содержание и ремонт
жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе:
	начальник жилищного отдела управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключено 12 договоров/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	2073,93
	2073,93
	831,84

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ППК «ФРТ»
	
	
	
	
	201,31
	201,31
	38,51

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1872,62
	1872,62
	793,33

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Оплата расходов на содержание жилых помещений по
муниципальному жилищному фонду города Невинномысска
	
	январь-декабрь
	март-выполнение продолжается
	заключено 5 договоров/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	106,83
	106,83
	103,49

	1.1.2.
	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения
	
	январь-декабрь
	март-выполнение продолжается
	заключен 1 договор/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	198,81
	198,81
	198,81

	1.1.3.
	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключено 2 договора/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023


	72,00
	72,00
	42,00

	1.1.4.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда
	
	январь-декабрь
	апрель-выполнение продолжается
	заключено 3 договора/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2023;
30.09.2023
	1494,98
	1494,98
	449,03

	1.1.5.
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от ППК «ФРТ»
	
	апрель-декабрь
	апрель-выполнение продолжается
	Заключен кредитный договор между ПАО КБ "Центр-инвест" и ТСЖ "Крепость" на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования
	201,31
	201,31
	38,51

	
	Велась работа по заключению договоров.

	1.2.
	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:
	начальник ПЭО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	-
	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось
	12,85
	12,85
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ППК «ФРТ»
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	12,85
	12,85
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.
	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	
	январь-декабрь
	-
	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось
	12,85
	12,85
	0,00

	
	Отсутствие не установленных лиц для погребения

	2.
	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:
	
	
	
	
	23394,84
	23662,87
	14956,59

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	670,23
	670,23
	648,90

	
	бюджет города
	
	
	
	
	22724,61
	22992,64
	14307,69

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:
	начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	821,46
	821,46
	567,69

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	821,46
	821,46
	567,69

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851га/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	761,30
	761,30
	507,53

	2.1.2.
	Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров
	
	январь-декабрь
	март-выполнение продолжается
	заключен 1 контракт./
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	60,16
	60,16
	60,16

	
	Заключены муниципальные контракты. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га.

	2.2.
	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:
	начальник ОГХ
	март-октябрь
	апрель-выполнение продолжается
	покос газонов 330596 кв.м., стрижка живой изгороди 76,5 кв.м../
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2023;
30.09.2023
	11594,56
	11862,59
	7464,80

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	11594,56
	11862,59
	7464,80

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1.
	Высадка цветов
	
	март
	апрель-выполнение продолжается
	покос газонов 330596кв.м., стрижка живой изгороди 76,5 кв.м../
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2023;
30.09.2023
	11594,56
	11862,59
	7464,80

	2.2.2.
	Формовочная обрезка деревьев
	
	октябрь
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	Покос газонов
	
	апрель-сентябрь
	
	
	
	
	

	
	Платежные документы подписаны

	2.3.
	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:
	начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	8825,46
	8825,46
	6563,46

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	670,23
	670,23
	648,90

	
	бюджет города
	
	
	
	
	8155,23
	8155,23
	5914,56

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.
	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)
	
	июль
	июль
	территория обработана/
30.09.2023
	59,69
	59,69
	58,86

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	59,69
	59,69
	58,86

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	отловлено 42 особи/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	670,23
	670,23
	648,90

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	670,23
	670,23
	648,90

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.
	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномысске
	
	январь-декабрь

	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.4.
	Региональный проект «Комплексная система обращения с  твердыми коммунальными отходами»
	
	октябрь-декабрь

	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.5.
	Валка деревьев
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	360,63  куб.м./
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	2204,52
	2204,52
	1056,83

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2204,52
	2204,52
	1056,83

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.6.
	Выкашивание городских территорий
	
	апрель-сентябрь
	апрель-выполнение продолжается
	выполнен покос на площади 1959248,50 кв. м./
30.06.2023;
30.09.2023
	5391,02
	5391,02
	4310,10

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	5391,02
	5391,02
	4310,10

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.7.
	Приобретение  мотокос, масла 2-тактного, лески
	
	-
	июль
	приобретены 32 мотокосы, масло, 21 леска
	500,00
	500,00
	488,77

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	500,00
	500,00
	488,77

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия. 

	2.4.
	Основное мероприятие 4: мероприятие по мониторингу сброса сточных вод
	начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	произведен отбор 162 проб/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	573,00
	573,00
	360,64

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	573,00
	573,00
	360,64

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.1.
	Мероприятие по мониторингу сброса сточных вод
	
	январь-декабрь

	январь-выполнение продолжается
	произведен отбор 162 проб/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	573,00
	573,00
	360,64

	
	Акты подписаны

	2.5.
	Основное мероприятие 5: ликвидация накопленного вреда окружающей среде, в том числе:
	
	январь-декабрь


	январь-выполнение продолжается
	проводятся мероприятия по постановке на учет объекта кап. строительства в качестве бесхозяйного. После принятия объекта в собственность муниципального образования буду проведены работы по разработке ПСД на рекультивацию объекта/
30.03.2023;
30.06,2023;
30.09.2023
	1580,36
	1580,36
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1580,36
	1580,36
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	876880,95
	870911,60
	346136,35

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	784921,82
	784921,82
	295893,22

	
	бюджет города
	
	
	
	
	91959,13
	85989,78
	50243,13

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие 1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска
	начальник ОТ и ОБДД
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	отремонтировано 5220,5 кв.м.; грейдирование 64911,20 кв.м./
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2023;
30.09.2023
	8079,26
	8079,26
	6965,94

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	8079,26
	8079,26
	6965,94

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Ремонт дорог
	
	апрель-сентябрь
	апрель-выполнение продолжается
	отремонтировано 5220,5 кв.м
	8039,26
	8039,26
	6925,94

	3.1.2.
	Ремонт мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	
	
	
	

	3.1.3.
	Грейдирование дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	грейдирование 64911,20 кв.м.
	
	
	

	
	Акты выполненных работ подписаны.

	3.1.4.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт участков дорог
	
	-
	июль
	разработана документация на ремонт 3 участков дорог.
	40,00
	40,00
	40,00

	3.2.
	Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе:
	начальник  
ОТ и ОБДД, начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	осуществлялось содержание дорог/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	58221,45
	58221,45
	40288,37

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	58221,45
	58221,45
	40288,37

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Оплата электроэнергии по светофорам
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	израсходовано 34777,33 кВтч./
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	493,01
	493,01
	350,72

	3.1.2.
	Прочистка ливневой канализации
	
	май-декабрь
	февраль-выполнение продолжается
	прочищено 672 п.м./
30.06.2023;
30.09.2023
	1098,19
	1098,19
	1018,52

	3.1.3.
	Механическая уборка дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	убрано – 482000 кв.м./
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	16343,84
	16343,84
	11818,20

	3.1.4.
	Постоянный осмотр мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	ведется осмотр  24 мостов/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	67,76
	67,76
	21,78

	3.1.5.
	Нанесение дорожной разметки
	
	май-сентябрь
	май-выполнение продолжается
	нанесено 37610 кв. м./
30.06.2023;
30.09.2023
	3838,32
	3838,32
	1724,98

	3.1.6.
	Содержание дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	очистка дорог 30 тыс. кв.м., мойка знаков – 836 шт., мойка ограждений – 70 тыс. кв.м., окрашено 150 стоек, окрашено мостов 500 кв.м., прочищено 170 м. деформационных швов/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2023;
30.09.2023
	4751,22
	4751,22
	3027,28

	3.1.7.
	Содержание мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	
	
	
	

	3.1.8.
	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков 
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	ведется содержание светофорных объектов и дорожных знаков/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	1380,39
	1380,39
	661,09

	3.1.9.
	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	выполнена диагностика дорог/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	599,90
	599,90
	599,00

	3.1.10.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт автомобильных дорог"
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	проведена экспертиза 5 участков/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	1088,85
	1088,55
	582,71

	3.1.11.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт мостов"
	
	март-декабрь
	март-выполнение продолжается
	проведена экспертиза 2 мостов/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023

	125,21
	125,21
	125,21

	3.1.12.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договорам лизинга)
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	закуплено 7 единиц техники/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023

	25754,83
	25754,83
	19204,94

	3.1.13.
	Устройство светофорного объекта по ул. Партизанской
	
	июль-сентябрь
	июль-сентябрь
	объект установлен/
30.09.2023
	1297,64
	1297,64
	942,35

	3.1.14.
	Закупка люков и дождеприемников
	
	июль-декабрь
	июль-выполнение продолжается
	закуплено 20 люков/
30.09.2023
	374,78
	374,78
	211,59

	3.1.15.
	Содержание дорог (устройство искусственных неровностей)
	
	июль-декабрь
	июль-выполнение продолжается
	готовится пакет документов для заключения контракта/
в 3 квартале контрольное событие не состоялось
	587,50
	587,50
	0,00

	3.1.16.
	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
	
	июль-декабрь
	июль-выполнение продолжается
	готовится пакет документов для заключения контракта/
в 3 квартале контрольное событие не состоялось
	120,00
	120,00
	0,00

	3.1.17.
	Разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры
	
	июль-декабрь
	июль-выполнение продолжается
	готовится пакет документов для заключения контракта/
в 3 квартале контрольное событие не состоялось
	300,00
	300,00
	0,00

	
	Акты выполненных работ подписаны.

	3.2.
	Основное мероприятие 3: проектирование железнодорожного пусти не общего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска
	начальник отдела по сопровождению и реализации социально значимых проектов управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – начальник ОС и РСЗП)
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	работы ведутся/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023

	6252,63
	6252,63
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	6252,63
	6252,63
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.
	Проектирование железнодорожного пусти необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	работы ведутся/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023

	6252,63
	6252,63
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	6252,63
	6252,63
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Работы ведутся

	3.3.
	Основное мероприятие 4: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе:
	начальник  
ОТ и ОБДД, начальник ОГХ
	январь-декабрь


	январь-выполнение продолжается
	ведется ремонт 3 дорог/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	210263,51
	204294,16
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	196798,36
	196798,36
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	13465,15
	7495,80
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	Основное мероприятие 5: строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. Невинномысске Ставропольского края всего, в том числе:
	начальник УКС
	январь-декабрь


	январь-выполнение продолжается
	строительство дороги протяженностью 3,6 км./
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	302431,87
	302431,87
	298882,04

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	299407,55
	299407,55
	295893,22

	
	бюджет города
	
	
	
	
	3024,32
	3024,32
	2988,82

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.
	Основное мероприятие 6: Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений, теплоснабжения, электроснабжения и реконструкция автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск». Этап 6. Реконструкция автомобильной дороги. Мероприятия по обеспечению безопасного движения. Наружное освещение всего, в том числе:
	начальник УКС
	сентябрь-декабрь


	сентябрь-выполнение продолжается
	строительство дороги протяженностью 4,02 км./
30.09.2023
	291632,23
	291632,23
	291632,23

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	288715,91
	288715,91
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2916,32
	2916,32
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	70133,36
	70349,36
	47765,76

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	70133,36
	70349,36
	47765,76

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	содержание и ремонт объектов уличного освещения  8772 светоточки/ 31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	29546,13
	29546,13
	21642,12

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	29546,13
	29546,13
	21642,12

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	содержание и ремонт объектов уличного освещения  8772 светоточки/ 31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	29546,13
	29546,13
	21642,12

	
	Акты выполненных работ подписаны. 

	4.2.
	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обеспечение функционирования объектов благоустройства/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	33042,10
	33258,10
	21035,60

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	33042,10
	33258,10
	21035,60

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.
	Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий)
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	убрано 15851535,5 кв.м. бесхозяйных территорий, ручная уборка 1824520 кв.м./
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	18721,17
	18937,17
	10082,69

	4.2.2.
	Содержание подземного перехода
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	площадь содержания 220 кв.м./
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	231,56
	231,56
	157,48

	4.2.3.
	Содержание общественных туалетов
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	площадь содержания 20 кв.м./
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	215,00
	215,00
	145,70

	4.2.4.
	Отопление подземного перехода
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	отопление подземного перехода –83,78гкал / 31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	259,80
	259,80
	141,21

	4.2.5.
	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обслуживание 1 теплового узла/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	44,44
	44,44
	22,22

	4.2.6.
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	получен страховой полис/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	29,58
	29,58
	29,58

	4.2.7.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	ведется уборка б. Мира, привокзальной площади/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	13155,83
	13155,83
	10277,12

	4.2.8.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: "Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)"
	
	июль-декабрь
	апрель-выполнение продолжается
	проверка ведется/
30.09.2023
	140,00
	140,00
	140,00

	4.2.9.
	Разработка проектно-сметной документации на снос домов
	
	июль-декабрь
	-
	готовится пакет документов для заключения контракта/
в3 квартале контрольное событие не состоялось
	9,90
	9,90
	0,00

	4.2.10.
	Электроэнергия фонтана, расположенного в сквере у гостиницы "Кубань по ул. Менделеева
	
	-
	-
	готовится пакет документов для заключения контракта

	161,62
	161,62
	0,00

	4.2.11.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: "Благоустройство дворовых территорий"
	
	-
	-
	готовится пакет документов для заключения контракта

	25,20
	25,20
	25,20

	
	Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.

	4.3.
	Основное мероприятие 3: содержание территорий кладбищ всего, в том числе:
	Начальник ОГХ
	январь-декабрь


	январь-выполнение продолжается
	ведется содержание 6 кладбищ/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	7545,13
	7545,13
	5088,04

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	7545,13
	7545,13
	5088,04

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	15156,58
	15102,20
	14740,92

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	15156,58
	15102,20
	14740,92

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Основное мероприятие 1:содержание объектов коммунальной инфраструктуры всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	осуществлялось содержание объектов/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	596,31
	541,93
	180,65

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	596,31
	541,93
	180,65

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	Обслуживание насосной канализационной  станций по ул. Коммунистической
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обслуживание 1 станции/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	264,65
	210,27
	136,43

	5.1.2.
	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	выполнено обслуживание по ул. Отрадной 1/частично  от ул. Чекистов до ул. Радужной/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	36,66
	36,66
	15,22

	5.1.3.
	Инвентаризация и подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	подготовка ведется/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	295,00
	295,00
	29,00

	
	Работы ведутся.

	5.2.
	Основное мероприятие 2: проектирование объекта "Региональный индустриальный парк "Невинномысск" (II очередь)
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	проекты разработаны/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	14560,27
	14560,27
	14560,27

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	13832,26
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	728,01
	14560,27
	14560,27

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	25750,54
	25750,54
	17048,85

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	25750,54
	25750,54
	17048,85

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата
	
	
	
	
	25750,54
	25750,54
	17048,85

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	25750,54
	25750,54
	17048,85

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7. 
	Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе 
	
	
	
	
	26661,44
	26661,44
	18356,69

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	26661,44
	26661,44
	18356,69

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе:
	Начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обеспечено функционирование оборудования/
31.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	26661,44
	26661,44
	18356,69

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	26661,44
	26661,44
	18356,69

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Акты подписаны.

	8.
	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	
	
	
	
	7640,03
	7140,03
	14415,73

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	5971,32
	5971,32
	5971,32

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	811,71
	811,71
	811,71

	
	бюджет города
	
	
	
	
	357,00
	357,00
	357,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	500,00
	0,00
	7275,70

	8.1.
	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:
	жилищный отдел УЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	выдано 5 извещений, все семьи реализовали свое право/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	7640,03
	7140,03
	14415,73

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	5971,32
	5971,32
	5971,32

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	811,71
	811,71
	811,71

	
	бюджет города
	
	
	
	
	357,00
	357,00
	357,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	500,00
	0,00
	7275,70

	8.1.1.
	Обеспечение жильем молодых семей
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	выдано 5 извещений, все семьи реализовали свое право/
30.03.2023;
30.06.2023;
30.09.2023
	7640,03
	7140,03
	14415,73

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	5971,32
	5971,32
	5971,32

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	811,71
	811,71
	811,71

	
	бюджет города
	
	
	
	
	357,00
	357,00
	357,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	500,00
	0,00
	7275,70

	
	-

	9.
	Подпрограмма 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе:
	
	январь-декабрь
	январь-сентябрь
	работы ведутся
	2903,43
	2903,43
	2903,43

	
	ППК «ФРТ»
	
	
	
	
	1054,70
	1054,70
	1054,70

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	345,04
	345,04
	345,04

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1503,69
	1503,69
	1503,69

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В течение 9 месяцев заключались договоры и выполнялась подготовка нормативных правовых актов: на оплату фактических расходов на коммунальные услуги; на оплату расходов на содержание жилых помещений, на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением (платы на наем), взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Заключен кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату процентов.

Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.
ГБУ СК «Невинномысский лесхоз» проведены мероприятия по предотвращению лесных пожаров, а именно опашка городских лесов.
В рамках заключенного муниципального контракта муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска была выполнены следующие работы:
покос газонов – 330596 кв.м.;
стрижка живой изгороди (формовочная обрезка) - 76,5 кв.м.;
валка деревьев – 360,63 куб.м.;
выкашивание городских территорий – 1 959 248,50 кв.м.
Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев - отловлено 42 особи.
Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851 га. Выполнялась обработка водоемов от малярийного комара. Выполнены работы по отбору 162 проб воды с целью мониторинга водного объекта реки Кубань по шести ливневым выпускам.
Ведутся мероприятия по постановке на учет объекта кап. строительства в качестве бесхозяйного. После принятия объекта в собственность муниципального образования буду проведены работы по разработке ПСД на рекультивацию объекта.

Подпрограмма 3
«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.
Выполнены следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов. Произведен осмотр 24 мостов, убрано 482000 кв.м дорог. Также нанесено 37610 кв.м. дорожной разметки, выполнена прочистка ливневой канализации протяженностью 672 п.м., выполнен ямочный ремонт площадью 5220,5 кв.м., грейдирование дорог 64911,20 кв.м. Проведено устройство светофорного объекта, закупка 20 люков.
Приобретена специализированная техника (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль, комбинированная уборочная машина с пескоразбрасывающим плужным счетным оборудованием, вакуумная подметально-уборочная машина, бортовой автомобиль с КМУ, экскаватор, КДМ на базе самосвала).
Выполняется ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска по ул. Подгорного, ул. Низяева. Ул. Имени Героя России Владимира Жоги до ул. Верхней.
Продолжается согласование проекта железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская.
Выполняется строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. Невинномысске Ставропольского края протяженностью 3,6 км.
Ведется реконструкция автомобильной дороги протяженностью 4,02 км. к универсальному складу продовольственных и непродовольственных товаров 

Подпрограмма 4
«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы:
Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка территории города площадью 1824520 кв.м., бесхозяйных территорий площадью 15851535,5 кв. м., содержание бульвара Мира и привокзальной площади, содержание 6 кладбищ.

Подпрограмма 5
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году после заключения муниципальных контрактов выполняются следующие работы:
обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической;
техническое обслуживание газопроводов по ул. Отрадной, 1, ул. Чекистов до ул. Радужной.
Также ведутся работы по инвентаризации и подготовке технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозяйных.
Завершена разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь). 

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В отчетном периоде выдано 5 извещений, все молодые семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий.

Подпрограмма 9
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

В текущем году проведено переселение жильцов 1 квартиры. Мероприятие завершено.


