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Приложение 5

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141                                             с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541, от 30 ноября 2020 г. № 1970, от 18 марта 2021 г. № 407, от 20 апреля 2021 г. № 710, 30 ноября 2021 г. № 2066, от 30 декабря 2021 г. № 2336, от 28 января 2022 г. № 134, от 12 мая 2022 г. № 618, от 11 августа 2022 г. № 1224. 
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено  388328,48 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 97808,68 тыс. рублей;
бюджет города – 191977,76 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 98542,04 тыс. рублей.
Всего бюджетных средств выделено 289786,44 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2022 года освоено 292044,54 тыс. рублей, что составляет 75,21 %, в том числе:
[bookmark: _GoBack]бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 64117,22 тыс. рублей (65,55 %);
бюджет города – 129385,28 тыс. рублей (67,40 %);
внебюджетные источники – 98542,04 тыс. рублей (100 %).
Всего бюджетных средств освоено 193502,50 тыс. рублей (66,77 %).
Прогноз освоения до конца года – 100 %.
В течение 9 месяцев 2022 года из 81 запланированного мероприятия                    (18 из них не отражены в Детальном плане-графике, 5 не отражены в программе) выполнялись 76, из них 12 мероприятий начаты с опозданием. Из 180 запланированных контрольных событий состоялось 150.
Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы. В октябре в программу также внесены изменения.
По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения и сроков наступления контрольных событий мероприятий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе. 

Мониторинг программы за 9 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП
	Ответственное лицо 
	Плановые сроки реализации 
	Фактические сроки реализации
	Результат исполнения  основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие 
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено программой 
	предусмотрено бюджетом  города на год 
	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	306373,76
	289786,44
	98542,04

	
	федеральный бюджет,
средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства,
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	96898,88
	97808,68
	64117,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет города
	
	
	
	
	190563,34
	191977,76
	129385,28

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	18911,54
	0,00
	98542,04

	1.
	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание  социальной помощи населению» всего, в том числе:
	
	
	
	
	2713,62
	2674,97
	1987,24

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства
	
	
	
	
	1006,41
	1006,41
	535,30

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1707,21
	1668,56
	1451,94

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт
жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе:
	начальник ОМЖК управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключено 7 договоров и 1 Соглашение/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	2700,77
	2662,12
	1987,24

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства
	
	
	
	
	1006,41
	1006,41
	535,30

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1694,36
	1655,71
	1451,94

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Оплата расходов на содержание жилых помещений по
муниципальному жилищному фонду города Невинномысска
	
	январь-декабрь
	февраль – реализация продолжается
	заключен 1 договор/
25.02.2022;
30.06.2022 ;
30.09.2022

	115,36
	115,36
	114,90

	1.1.2.
	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения
	
	январь-декабрь
	март - выполнение продолжается
	заключен 1 договор /
30.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	390,95
	390,95
	218,78

	1.1.3.
	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
	
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключено 2 договора/
30.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022


	72,00
	72,00
	48,00

	1.1.4.
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда
	
	январь-декабрь
	март  - выполнение продолжается
	заключено 3 договора/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022

	1116,05
	1077,40
	1070,26

	1.1.5.
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	май - выполнение продолжается
	Заключено соглашение «О предоставлении из бюджета города Невинномысска субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории города Невинномысска, в отношении которых государственной корпорацией - фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» между управлением ЖКХ и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату процентов
	1006,41
	1006,41
	535,30

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства
	
	
	
	
	1006,41
	1006,41
	535,30

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Велась работа по заключению договоров. 

	1.2.
	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:
	начальник ПЭО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	-
	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось
	12,85
	12,85
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	12,85
	12,85
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.
	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	
	январь-декабрь
	-
	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось
	12,85
	12,85
	0,00

	
	Отсутствие не установленных лиц для погребения

	2.
	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:
	
	
	
	
	36109,53
	23766,91
	57159,64

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	3510,74
	3510,74
	2054,85

	
	бюджет города
	
	
	
	
	18687,25
	20256,17
	14354,82

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	13911,54
	0,00
	57159,64

	2.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:
	начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	731,06
	760,56
	451,18

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	731,06
	760,56
	451,18

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов
	
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	731,06
	760,56
	451,18

	
	Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га.

	2.2.
	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:
	начальник ОГХ
	март-октябрь
	март – выполнение продолжается
	выполняется озеленение территории./
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	15518,41
	17057,83
	12075,28

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	15518,41
	17057,83
	12075,28

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1.
	Выкашивание городских территорий
	
	апрель-сентябрь
	март - выполнение продолжается
	покос на площади 12295843,6 кв.м./
30.06.2022;
30.09.2022
	5617,16
	5617,16
	4254,36

	2.2.2.
	Высадка летников
	
	март-октябрь
	март – выполнение продолжается
	высажено 2500 летников/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
в 3 квартале контрольное событие не состоялось
	8901,44
	10440,86
	7220,94

	2.2.3.
	Формовочная обрезка деревьев
	
	март
	август
	формовочная обрезка 450 деревьев/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось
	
	
	

	2.2.4.
	Покос газонов
	
	март-октябрь
	апрель – выполнение продолжается
	покос на площади 304368 кв.м./
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	
	
	

	2.2.5.
	Валка деревьев
	
	май-октябрь

не предусмотрено в программе
	март – выполнение продолжается
	валка деревьев 221 куб..м./
30.06.2022;
30.09.2022
	999,81
	999,81
	599,98

	
	Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. 

	2.3.
	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:
	начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	проводятся санитарно-эпидемиологические мерпориятия/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	5948,52
	5948,52
	3883,21

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	3510,74
	3510,74
	2054,85

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2437,78
	2437,78
	1828,36

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.
	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)
	
	июль
	июль
	работы выполнены/
30.09.2022
	59,69
	59,69
	59,69

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	59,69
	59,69
	59,69

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.2.
	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	
	январь-декабрь
	март  - выполнение продолжается
	отловлено 119 особей/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	3510,74
	3510,74
	2054,85

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	3510,74
	3510,74
	2054,85

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.
	Содержание кладбища
	
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	площадь содержания 15400 кв.м./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	1768,67
	1768,67
	1768,67

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1768,67
	1768,67
	1768,67

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.4.
	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномысске
	
	январь-декабрь

не предусмотрено в программе
	-
	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.5.
	Перенос мест захоронения с кладбища, расположенного в районе Красной деревни по ул. Социалистической на городское кладбище в восточной части города
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь  - выполнение продолжается
	подготовлен пакет документов для аукциона
	609,42
	609,42
	0,00

	
	Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия. 

	2.4.
	Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение выбросов в атмосферный воздух/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	3000,00
	0,00
	48450,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	3000,00
	0,00
	48450,00

	2.4.1.
	Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2
	ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»
	январь-декабрь

не предусмотрено в программе
	апрель-выполнение продолжается
	производятся работы по монтажу оборудования общеобменной вентиляции/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	0,00
	0,00
	16200,00

	2.4.2.
	Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха  № 2
	ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	производится закупка очистного оборудования по очистке воздуха от загрязняющих веществ/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	3000,00
	0,00
	32250,00

	2.4.3.
	Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу
	«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь-декабрь
	-
	мероприятие выполнено в прошлые периоды
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Работы ведутся.

	2.5.
	Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты на 2 предприятиях/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	4641,00
	0,00
	3554,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	4641,00
	0,00
	3554,00

	2.5.1.
	Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	348,00
	0,00
	261,00

	2.5.2.
	Чистка аварийных емкостей цеха наполнения
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	400,00
	0,00
	300,00

	2.5.3.
	Очистка канализационных сетей на территории предприятия
	АО 
«Арнест»

	январь-июнь
	январь  - выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022
	500,00
	0,00
	375,00

	2.5.4.
	Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота»
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	3000,00
	0,00
	2250,00

	2.5.5.
	Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР
	АО 
«Арнест»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	100,00
	0,00
	75,00

	2.5.6.
	Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3
	АО «Невинномысский Азот»

	январь-декабрь
	январь  - выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	293,00
	0,00
	293,00

	
	Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях. Мероприятие проведено в срок.

	2.6.
	Основное мероприятие 6: совершенствование системы
обращения с отходами всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	сокращение количества отходов на захоронение на 4 предприятиях/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	1638,40
	0,00
	1426,30

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	1638,40
	0,00
	1426,30

	2.6.1.
	Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности
	АО «Арнест»
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	ведется систематизация сбора отходов/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	1000,00
	0,00
	750,00

	2.6.2.
	Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности
	филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	направление отходов на утилизацию и обезвреживание/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	268,40
	0,00
	201,30

	2.6.3.
	Оптимизация деятельности по обращению с отходами
	ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ»
	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	300,00
	0,00
	250,00

	2.6.4.
	Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	работы ведутся/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	60,00
	0,00
	215,00

	2.6.5.
	Утилизация отходов I-IV классов опасности
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	направление отходов на утилизацию и обезвреживание/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	10,00
	0,00
	10,00

	
	Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. 

	
	Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере 
охраны окружающей среды всего, в том числе:
	юридические лица
	январь-
декабрь
	январь – выполнение продолжается
	контроль качества 2-х природных сред/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	4432,14
	0,00
	3629,34

	2.7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	4432,14
	0,00
	3629,34

	2.7.1.
	Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах
	ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ»
	январь-
декабрь
	январь – выполнение продолжается
	оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	1500,00
	0,00
	1125,00

	2.7.2.
	Мониторинг на источниках выбросов
	филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»
	январь-
декабрь
	январь – выполнение продолжается
	оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	243,67
	0,00
	426,80

	2.7.3.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
	январь-
декабрь
	январь – выполнение продолжается
	выполнен контроль воздушной среды на границы СЗЗ по оценке уровня химического воздействия/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	136,37
	0,00
	102,28

	2.7.4.
	Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух
	филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»

	январь-декабрь
	январь – выполнение продолжается
	выполнен контроль воздушной среды на границы СЗЗ ОРУ основной промплощадки шламонакопителя, промплощадки ОРУ -300 кВ/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	71,57
	0,00
	82,00

	2.7.5.
	Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ
	АО «Арнест»

	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов/
31.03.2022
30.06.2022;
30.09.2022
	150,00
	0,00
	100,00

	2.7.6.
	Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ
	АО «Арнест»

	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	150,00
	0,00
	125,00

	2.7.7.
	Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу
	АО "Невинномысский Азот"
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов
	2000,00
	0,00
	1500,00

	2.7.8.
	Проведение производственного экологического контроля природных и сточных вод
	филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов
	180,53
	0,00
	168,26

	
	Произведен контроль качества природных сред. 

	2.8.
	Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе:
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	апрель-выполнение продолжается
	высажено 50 деревьев/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
в 3 квартале контрольное событие не состоялось
	10,00
	0,00
	10,00

	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	10,00
	0,00
	10,00

	2.8.1.
	Озеленение территории предприятия
	ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	апрель-выполнение продолжается
	высажено 50 деревьев/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
в 3 квартале контрольное событие не состоялось
	10,00
	0,00
	0,00

	
	Проведена высадка деревьев.

	2.9.
	Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня  экологической культуры населения города
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ»

	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	в городских субботниках приняло участие  176 человек/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	190,00
	0,00
	90,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	190,00
	0,00
	90,00

	2.9.1.
	Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ»
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», 
	октябрь
	-
	-
	100,00
	0,00
	0,00

	2.9.2.
	Участие в городских субботниках
	филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ»
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	в городских субботниках приняло участие  176 человек/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	90,00
	0,00
	90,00

	
	Принималось участие в городских субботниках.

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	58856,80
	58856,80
	33427,13

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	5940,00
	5940,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	52916,80
	52916,80
	33427,13

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе:
	начальник  
ОТ и ОБДД управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	осуществлялось содержание дорог/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	45724,78
	45753,72
	26580,13

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	45724,78
	45753,72
	26580,13

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода)
	
	июль-сентябрь

не предусмотрено в программе
	-
	-

	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Оплата электроэнергии по светофорам
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	израсходовано 52230,52 кВтч./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	431,52
	431,52
	293,32

	3.1.3.
	Прочистка ливневой канализации
	
	май-декабрь
	апрель-выполнение продолжается
	прочищено 175 п.м./
30.06.2022;
30.09.2022
	599,00
	599,00
	285,00

	3.1.4.
	Механическая уборка дорог
	
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	убрано – 1128120,3 кв.м./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	15915,61
	15915,61
	9184,77

	3.1.5.
	Постоянный осмотр мостов
	
	январь-декабрь
	март-выполнение продолжается
	ведется осмотр  25 мостов /
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	62,19
	62,19
	0,00

	3.1.6.
	Нанесение дорожной разметки
	
	май-сентябрь
	май-выполнение продолжается
	нанесено 12839,80 кв.м./
30.06.2022;
30.09.2022
	2114,11
	2114,11
	1796,99

	3.1.7.
	Содержание дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	содержание 248 км., 25 мостов/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	4901,23
	4901,23
	149,50

	3.1.8.
	Содержание мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	
	
	
	

	3.1.9.
	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков 
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	ведется содержание 19 светофорных объектов и дорожных знаков/
30.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	670,00
	670,00
	167,90

	3.1.10.
	Диагностика
автомобильных дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	диагностика 94,08 км./
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	599,90
	599,90
	595,00

	3.1.11.
	Содержание дорог (замена и регулировка по высоте крышек ливневых и смотровых колодцев)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	установлено 20 решеток ливнеприемников
	400,00
	400,00
	0,00

	3.1.12.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт автомобильных дорог»
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	проведена экспертиза 1 участка. Готовятся документы для экспертизы 2 участка
	500,00
	500,00
	24,72

	3.1.13.
	Проведение оценки уязвимости мостовых сооружений
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	готовится пакет документов для заключения контрактов
	205,00
	205,00
	0,00

	3.1.14.
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи, приобретение спец.техники)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	приобретено 5 единиц спецтехники
	19326,22
	19360,06
	14082,93

	
	Акты выполненных работ подписаны.

	3.2.
	Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	работы ведутся/
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	6879,39
	6850,45
	6847,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	6879,39
	6850,45
	6847,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.
	Ремонт дорог
	
	апрель-сентябрь
	апрель-выполнение продолжается
	отремонтировано 3806,14 кв.м./
30.06.2022;
30.09.2022
	6879,39
	6850,45
	6847,00

	3.2.2.
	Ремонт мостов
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	отремонтировано 263,07 кв.м./
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	
	
	

	3.2.3.
	Грейдирование дорог
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	грейдирование 46911,20 кв.м./
в 1 квартале контрольное событие не состоялось;
30.06.2022;
30.09.2022
	
	
	

	
	Работы ведутся

	3.3.
	Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 "К" станции Невинномысская всего, в том числе:
	начальник ОГХ управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-реализация продолжается
	устранены замечания по проектно-сметной документации. Пакет документов находится в экспертизе в автономном учреждении Ставропольского края «Государственной экспертизы в сфере строительства»/
в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось 
	6252,63
	6252,63
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	5940,00
	5940,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	312,63
	312,63
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.1.
	Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к  железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская
	
	январь-декабрь
	январь-реализация продолжается
	устранены замечания по проектно-сметной документации. Пакет документов находится в экспертизе в автономном учреждении Ставропольского края «Государственной экспертизы в сфере строительства»/
в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось 
	6252,63
	6252,63
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	5940,00
	5940,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	312,63
	312,63
	0,00

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-

	4.
	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	85070,62
	85070,62
	67532,56

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	24882,22
	24882,22
	24882,22

	
	бюджет города
	
	
	
	
	60188,40
	60188,40
	42650,34

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	содержание и ремонт объектов уличного освещения  8772 светоточек/ 31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	27950,74
	27950,74
	20439,53

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	27950,74
	27950,74
	20439,53

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	содержание и ремонт объектов уличного освещения  8772 светоточек/ 31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	27950,74
	27950,74
	20439,53

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	27950,74
	27950,74
	20439,53

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Акты выполненных работ подписаны. 

	4.2.
	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обеспечение функционирования объектов благоустройства/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	29699,10
	29699,10
	19672,25

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	29699,10
	29699,10
	19672,25

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.
	Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий)
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	площадь уборки  13960452 кв.м./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	15961,88
	15961,88
	10157,18

	4.2.2.
	Содержание подземного перехода
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	площадь содержания 220 кв.м./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	231,56
	231,56
	188,50

	4.2.3.
	Содержание общественных туалетов
	
	январь- 
декабрь
	январь-выполнение продолжается
	площадь содержания 20 кв.м./
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	217,92
	217,92
	99,94

	4.2.4.
	Отопление подземного перехода
	
	январь- 
декабрь
	февраль-выполнение продолжается
	отопление подземного перехода – 77,83 гкал / 31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	204,97
	204,97
	142,83

	4.2.5.
	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	обслуживание 1 теплового узла/
31.03.2022;
30.06.2022
	41,60
	41,60
	27,73

	4.2.6.
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
	
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	заключен договор с ПАО страховой компанией «Росгосстрах»/
в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось;
30.09.2022
	23,20
	23,20
	23,20

	4.2.7.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Маяковского»
	
	апрель

не предусмотрено в программе
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.8.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство»
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	Заключен договор на оказание услуг № 2141-Д4-22 от 09.08.2022. Подготовлена смета по скверу гостиницы «Кубань». Ведется экспертиза
	255,54
	255,54
	15,00

	4.2.9.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)»
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	работы выполнены
	140,00
	140,00
	140,00

	4.2.10.
	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС»
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-март
	экспертиза выполнена
	44,46
	44,46
	13,34

	4.2.11.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание б.Мира и привокзальной площади)
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	ведется содержание территории площадью 20340 кв.м.
	12577,97
	12577,97
	8864,53

	
	Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.

	4.3.
	Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА»,
г. Невинномысск, 
ул. Ленина, 85В всего, в том числе:
	
	январь - апрель

не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-апрель
	работы выполнены
	26369,77
	26369,77
	26369,77

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	24490,79
	24490,79
	24490,79

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1878,98
	1878,98
	1878,98

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-

	4.4.
	Основное 
мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на 
местных инициативах всего, в том числе:
	
	январь-декабрь

не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-март
	работы выполнены
	1051,01
	1051,01
	1051,01

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	391,43
	391,43
	391,43

	
	бюджет города
	
	
	
	
	659,58
	659,58
	659,58

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-

	5.
	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	21263,68
	21171,65
	5670,13

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	18824,48
	18824,48
	4992,22

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2439,20
	2347,17
	677,91

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь
	январь-выполнение продолжается
	осуществлялось содержание объектов/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	1448,44
	1356,41
	415,16

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	1448,44
	1356,41
	415,16

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.
	Обслуживание насосных станций по
ул. Коммунистической
	
	январь-декабрь
	февраль-выполнение продолжается
	обслуживание 1 станции/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	396,65
	334,65
	68,21

	5.1.2.
	Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань
	
	январь-декабрь
	февраль-выполнение продолжается
	взято 162 пробы/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	624,21
	613,00
	334,25

	5.1.3.
	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих установок
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	обслуживание по ул. Отрадной, д.1, от ул. Чекистов до ул.Радужной

	46,97
	46,86
	12,70

	5.1.4.
	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	заключен контракт, работы ведутся
	380,61
	361,90
	0,00

	
	Работы ведутся.

	5.2.
	Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк  «Невинномысск» 
(II очередь) всего, в том числе:
	начальник ПТО управления ЖКХ
	январь-декабрь

не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь-выполнение продолжается
	разработаны 3 проекта: водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация. 
Проект по ливневой канализации прошел экспертизу, по остальным - ведется.
	19815,24
	19815,24
	5254,97

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	18824,48
	18824,48
	4992,22

	
	бюджет города
	
	
	
	
	990,76
	990,76
	262,75

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	23972,37
	24334,74
	16025,47

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	412,37
	314,34

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	23972,37
	23922,37
	15711,13

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата
	
	
	
	
	23972,37
	24334,74
	16025,47

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	412,37
	314,34

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	23972,37
	23922,37
	15711,13

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7. 
	Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе 
	
	
	
	
	28540,02
	28540,02
	19462,62

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	28540,02
	28540,02
	19462,62

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.
	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе:
	Начальник ОГХ
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	обеспечено функционирование оборудования/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	28540,02
	28540,02
	19462,62

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	28540,02
	28540,02
	19462,62

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Акты подписаны.

	8.
	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего,            в том числе:
	
	
	
	
	47038,73
	42562,34
	74370,08

	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	39936,79
	40434,22
	31338,29

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2101,94
	2128,12
	1649,39

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	5000,00
	0,00
	41382,40

	8.1.
	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:
	жилищный отдел УЖКХ
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	выдано 49 извещений и 4 свидетельства/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	47038,73
	42562,34
	74370,08

	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	39936,79
	40434,22
	31338,29

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2101,94
	2128,12
	1649,39

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	5000,00
	0,00
	41382,40

	8.1.1.
	Обеспечение жильем молодых семей 
	
	январь-декабрь
	январь - выполнение продолжается
	выдано 49 извещений и 4 свидетельства/
31.03.2022;
30.06.2022;
30.09.2022
	47038,73
	42562,34
	74370,08

	
	федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	39936,79
	40434,22
	31338,29

	
	бюджет города
	
	
	
	
	2101,94
	2128,12
	1649,39

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	5000,00
	0,00
	41382,40

	
	Свидетельства выдаются. 

	9.
	Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе 
	
	
	
	
	2808,39
	2808,39
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	2798,24
	2798,24
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	10,15
	10,15
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе:
	
	не предусмотрено в Детальном плане-графике
	январь - выполнение продолжается
	ведутся мероприятия по переселению 2 квартир
	2808,39
	2808,39
	0,00

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства
бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	2798,24
	2798,24
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	10,15
	10,15
	0,00

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	-



Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В текущем году ведется работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату фактических расходов на коммунальные услуги; 1 договор на оплату расходов на содержание жилых помещений, 2 договора на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением (платы на наем), 3 договора на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 
Заключено соглашение от 17.05.2022 № 28 «О предоставлении из бюджета города Невинномысска субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории города Невинномысска, в отношении которых государственной корпорацией - фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» между управлением ЖКХ и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату процентов. 

Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась подготовка всей необходимой документации, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.
Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска была выполнены следующие работы:
подготовка почвы под посадку летников, высажено 2500 летников;
покос газонов - 304368 кв. м.;
валка деревьев - 221 куб. м.;
выкашивание городских территорий - 12295843,6 кв. м.;
обработка водоемов от малярийного комара;
содержание кладбища.
Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев - отловлено 119 особей. 
Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 г., содержание кладбища.
Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал                                 ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО «НМЭЗ»,                                    ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды, экологическому просвещению (176 человек приняли участие в субботниках). 
В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3
«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.
Выполнены следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание дорог и мостов. Также нанесено                    12839,80 кв. м. дорожной разметки, выполнена прочистка ливневой канализации протяженностью 175 п.м., выполнен ямочный ремонт площадью 3806,14 кв. м., грейдирование дорог 46911,20 кв.м., ремонт мостов 263,07 кв.м. 
Ведется проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская. 
Приобретена специализированная техника (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль, комбинированная уборочная машина с пескоразбрасывающим плужным счетным оборудованием, вакуумная подметально-уборочная машина, бортовой автомобиль с КМУ).

Подпрограмма 4
«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы:
Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка территории города (бесхозяйных территорий) площадью 13960452 кв.м., содержание бульвара Мира и привокзальной площади. 
Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» и обустройству спортивной площадки по переулку Мельничному.
Также проводится проверка правильности применения сметных нормативов для объектов «Благоустройство», «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)», «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС».

Подпрограмма 5
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году после заключения муниципальных контрактов выполняются следующие работы:
обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической;
отобрано 162 пробы сточных вод реки Кубань;
техническое обслуживание газопроводов по ул. Отрадной, 1.
Также ведутся работы по газопроводу от ул. Чекистов до ул. Радужной, выполняются работы по инвентаризации и подготовке технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозяйных.
Продолжена разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В текущем году выдано 49 извещений и 4 свидетельства о получении социальных выплат на приобретение жилых помещений. 38 молодых семей реализовали свое право на улучшение жилищных условий, 9 молодых семей на стадии заключения договора купли-продажи.

Подпрограмма 9 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

Национальный проект «Жилье и городская среда»
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На территории города Невинномысска признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов (26 квартир): улица Водопроводная, д. 303, улица Комсомольская, д. 31, улица Розы Люксембург, д. 34, улица Апанасенко, д. 18, улица Апанасенко, д. 24. 
В 2021 году расселены 24 квартиры. В текущем году ведутся мероприятия по расселению еще 2 квартир. 
