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Муниципальная программа
«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466,                             от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978,                               от 30 августа 2021 г. № 1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335. 
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.
Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 283434,39 тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ставропольского края – 264910,51 тыс. рублей;
бюджет города – 18523,88 тыс. рублей.
За 1 квартал 2022 года освоено 62822,76 тыс. рублей, что составляет 22,16 %, в том числе:
бюджет Ставропольского края – 58616,98 тыс. рублей (22,13 %);
бюджет города – 4205,78 тыс. рублей (22,70 %).
Прогноз освоения до конца года – 100 %.
В течение 1 квартала 2022 года все 3 мероприятия выполнялись.                          Все 3 контрольных событий состоялись. 

Мониторинг программы за 1 квартал 2022 года

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП
	Ответственное лицо 
	Плановые сроки реализации 
	Фактические сроки реализации 
	Результат исполнения  основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие 
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено программой 
	предусмотрено бюджетом  города на год 
	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» всего, в том числе:
	
	
	
	
	283434,39
	283434,39
	62822,76

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	264910,51
	264910,51
	58616,98

	
	бюджет города
	
	
	
	
	18523,88
	18523,88
	4205,78

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе:
	
	
	
	
	282707,17
	282707,17
	62640,95

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	264910,51
	264910,51
	58616,98

	
	бюджет города
	
	
	
	
	17796,66
	17796,66
	4023,97

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие R1:
региональный проект «Региональная  и местная дорожная сеть» всего, в том числе:
	управление ЖКХ
	январь -декабрь 
	январь-выполнение продолжается
	ведется ремонт 8 дорог/
31.03.2022
	278853,17
	278853,17
	61702,08

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	264910,51
	264910,51
	58616,98

	
	бюджет города
	
	
	
	
	13942,66
	13942,66
	3085,10

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Акты подписаны

	1.2.
	Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе:
	
	январь -декабрь 
	январь-выполнение продолжается
	стройконтроль велся согласно заключенному контракту

	3854,00
	3854,00
	938,87

	
	федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	3854,00
	3854,00
	938,87

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Стройконтроль проведен. 

	2.
	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе:
	управление образования
	
	
	
	727,22
	727,22
	181,81

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Ставропольского края
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет города
	
	
	
	
	727,22
	727,22
	181,81

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие R3: региональный проект «Безопасность  дорожного движения» всего, в том числе:
	МБОУ ДО  «Дворец детского творчества» города Невинномысска
	январь -декабрь 
	январь-выполнение продолжается
	обучалось 2450 человек, 216 учебных часа/
31.03.2022

	727,22
	727,22
	181,81

	
	Учебный план выполнен.



Подпрограмма 1 
«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

31 мая 2021 года с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт, согласно которому ведется ремонт дорог по следующим адресам: ул. Достоевского, ул. Комарова, ул. Луначарского, ул. Монтажная, ул. Московская, ул. Первомайская, ул. Трудовая, проезд на городское кладбище.                       

Подпрограмма 2 
«Обеспечение безопасности дорожного движения»

национальный проект «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения»)

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 Невинномысска создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр). 
В Центре реализуется дополнительная образовательная программа «Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических бесед. За 1 квартал 2022 года в Центре прошли обучение 2450 детей из школьных и дошкольных образовательных организаций. 
[bookmark: _GoBack]Отчеты о работе Центра размещаются в аккаунте в сети Интернет. 
